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НТУ «ДП» 184-17ск-1ФБ 
РЕФЕРАТ 
      Пояснювальна записка: 97 с. табл. 13,  додатків - 10  , 14 джерел. 
   РАМНО-АНКЕРНЕ КРІПЛЕННЯ, МЕХАНІЗОВАНИЙ СПОСІБ, ТЕХНОЛОГІЯ 
СПОРУДЖЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК, ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ. 
Об'єктом розгляду є проектування будівництва комплесу виробок для підготовки  1062 
лави західного крила пласта С10 блоку №1 шахти ім. «Героїв космосу». 
Визначальним фактором у стабільній роботі шахти з потужністю не менше 3 млн.т 
вугілля на рік є розвиток очисних робіт на пластах С11, С10в і С9.  Введення в експлуатацію 
нових лав дозволить шахті, підвищити обсяги видобутку вугілля, що призведе до економічного 
зростання регіону в цілому, збереженню робочіх місц. 
  Тема обрана на підставі аналізу плану гірських робіт на найближчий рік. 
  Метою дипломного проекту є: проектування будівництва виробок для розкриття і 
підготовки 1062 лави, що дозволить додатково збільшити річний видобуток шахти. 
В основі проекту закладена технологічна схема спорудження об'єкта в складних гірничо-
геологічних умовах.  Виходячи з цього, потрібен специфічний підхід до організації і технології 
ведення робіт, вміння грамотно і ефективно використовувати матеріали, обладнання та інші 
фонди, детально продумуючи і обгрунтовуючи кожен вибір. 
ABSTRACT 
  Explanatory note: 97 p.  table.  13, appendices - 10, 14 sources. 
  FRAME-ANCHOR FASTENING, MECHANIZED METHOD, TECHNOLOGY OF 
CONSTRUCTION OF MINING PRODUCTS, ECONOMIC EFFECT. 
 The object of consideration is the design of the construction of a complex of workings for 
the preparation of 1062 lava of the western wing of the formation C10 block №1 mine.  "Heroes of 
Space". 
 The determining factor in the stable operation of the mine with a capacity of at least 3 
million tons of coal per year is the development of treatment works on formations C11, C10c and 
C9.  The commissioning of new benches will allow the mine to increase coal production, which will 
lead to economic growth in the region as a whole, saving jobs. 
  The topic was chosen on the basis of the analysis of the mining plan for the coming year. 
  The purpose of the diploma project is: designing the construction of workings for the 
opening and preparation of 1062 lava, which will further increase the annual production of the 
mine. 
 The project is based on the technological scheme of construction of the object in difficult 
mining and geological conditions.  Based on this, you need a specific approach to the organization 
and technology of work, the ability to competently and effectively use materials, equipment and 
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ВСТУП 
Вугільна промисловість є основою паливно-енергетичного комплексу 
країни.  Вугілля використовується в теплоенергетиці, металургії, хімічної 
промисловості та для комунальних потреб. 
 В умовах ринку енергоносіїв потрібна стабільність роботи вугільної 
промисловості і нарощування вуглевидобутку.  Цьому буде сприяти поліпшення 
умов праці шахтарів і його оплати, зменшення собівартості та зольності вугілля. 
 Одним з основних регіонів вуглевидобутку є Західний Донбас. 
 У зв'язку зі складними гірничо-геологічними умовами зростає 
трудомісткість виконуваних робіт при порівняно низькій продуктивності праці.  В 
даний час зростає потреба в збільшенні рівня видобутку вугілля при зниженні 
його собівартості. 
Найголовнішим завданням вугільної промисловості є подальше технічне 
переозброєння і реконструкція тільки перспективних шахт на базі передової 
техніки і технології видобутку вугілля і проведення гірничих виробок, а також 
впровадження нових прогресивних типів і видів кріплень і нових способів 
підтримки очисних вибоїв та гірничих виробок. 
 У цій кваліфікаційній роботі представлені основні рішення, що стосуються 
технології будівництва комплексу виробок підготовки 1062 лави в блоці № 1 
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НТУ «ДП» 184-17ск-1ФБ 
                    РОЗДІЛ І.  ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 
1.1.  МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА.  ЗАГАЛЬНІ     
ВІДОМОСТІ. 
Поле шахти імені «Героїв космосу» розташоване на території 
Павлоградського району, села Вербки, в 15 км на північний схід від міста 
Павлограда, Дніпропетровської області. 
 Адміністративно шахта підпорядкована ВСП "Шахтоуправління ім."Героїв 
Космосу" ПР.АТ «ДТЕК Павлоградвугілля». 
 Найближчими промисловими підприємствами є: шахта «Благодатна», 
шахта «Павлоградська» і ЦЗФ «Павлоградська», які знаходяться на відстані 
відповідно 2,5;  3,5;  1,0;  км від проммайданчика блоку №1. 
 Уздовж північно-західного кордону шахтного поля проходить залізнична 
магістраль Лозова - Павлоград. 
Клімат району помірний, середньорічна температура становить + 8 0С, 
кількість опадів до 558мм.  на рік.  Глибина промерзання грунтів до 0,9м.  Панівні 
вітри - східні і південно-східні. 
 Породи що вміщують  представлені в основному аргілітами і алевролітами 
з міцністю порід за шкалою проф.  Протод'яконова 1-4.  Кут падіння пластів 2-5°.  
Температура повітря в забої при проходженні  виробок не перевищує + 24°С. 
 Вугільний пил - вибуховий, породний - силікозний.  Вугільні пласти і 
породи не викидонебезпечні. . 
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Шахта віднесена до надкатегорійній по виділенню газу метану і небезпечна 
по вибуховості вугільного пилу. 
 Схема провітрювання шахти - центральна, спосіб провітрювання - 
всмоктуючий.       
1.2.  ГЕОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХТНОГО 
ПОЛЯ. 
Шахтне поле розташоване в Павлоградсько-Петропавлівському 
вуглепромисловому районі Західного Донбасу. 
 В геологічній будові шахтного поля приймають участь продуктивні 
відкладення нижнього карбону і перекривають їх осадові породи тріас- юрського, 
палеогенового, неогенового і четвертинного віку.  Залягання порід карбону пологе 
з зануренням в північно-східному напрямку під кутом 2°-5°. По інтенсивності 
тектонічної порушеності і умов залягання вуглевміщуючих порід площа шахтного 
поля ділиться на дві нерівні частини: північно-західну і південно-східну.  Менша 
за простяганням, північно-західна, розглядається в даному проекті, що включає 
блоки №3 і 3а, характеризується переважно моноклінальним заляганням порід і 
досить значною порушенністю, що може бути пояснено її приуроченість до стику 
двох геологічних структур. 
Найбільш великими порушеннями в межах поля шахти є Вербський, 
Морозівський, II Ніжнянскій скиди і скид «А». 
 II Ніжнянскій скид проходить в північно-західній частині і простежується 
на відстані 2 км з амплітудою 45-25м, затухаючи в районі свердловини 4569. 
Простягання скида південно-східне падіння площини змыщувача південно-
західне під кутом 65°. 
 Скид «А» відділяє незначну частину південної ділянки, прилеглу до 
Вербського скида і у вигляді дуги з'єднується з Вербським скидом.  Простягання 
скида змінюється від західного до південно-східного, 
падіння площини змыщувача південно-західне під кутом 65°. Амплітуда -
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10-35м. 
 Вербський скид є продовженням кордону блоку №3, простягання скида 
південно-східне, падіння площини зміщувача південно-західне.  Амплітуда 
зміщення непостійна від 85м до 30м. 
 Морозівський скид - один з великих скидів Західного Донбасу, 
простежується на відстані 900 м. в крайній північній частині блоку №3, 
затухаючи в районі свердловини 6103. Простягання скида субширотне з 
падінням площини зміщувача на південь під кутом 50° і з амплітудою зміщення 
10м. 
 У зв'язку з наявністю великих тектонічних порушень, значно розвинута 
мережа дрібних тектонічних зон, що негативно позначається на стійкості порід 
при веденні очисних і підготовчих робіт. 




відділу карбона, які представлені аргілітами, алевролітами, пісковиками і 
вугільними пластами. 
Пласт С11 є верхнім шаром промислового значення. 
 Робоча потужність пласта на площі розглянутого блоку становить 0,50-
1,15м, при переважаючих значеннях 0,80-0,90м.  У покрівлі пласта залягають 
переважно алевроліти, рідше аргіліти і в поодиноких випадках пісковики. 
 По 11 свердловинам, пробурених в різних площах шахтного поля, відзначена 




     є одним з основних пластів промислового значення і залягає на 18 м 
стратиграфічно нижче пласта С11.  У межах блоку №1 пласт зберігає робоче 
значення від 0,70…0,90…1,0м.  на всій площі блоку.  У межах блоку №3а пласт 
втрачає своє промислове значення внаслідок повного або часткового розмиву на 
значній площі в південній і західній частинах блоку.  На решті площі зберігається 
потужність пласта від 0,90 до 0,95 м.  У покрівлі пласта залягають алевроліти, 
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аргіліти, пісковики і аргіліти вуглисті.  Підґрунтям служать переважно алевроліти 
і аргіліти, в рідкісних випадках-пісковики. Пласт С9 розташований в 23м. 
стратиграфічно  ниже пласта   
10
ВС
. На площі блоку №1 витриманий і відносно 
витриманий з робочою потужністю 0,65-1,15м.  Винятком є крайня західна 
частина блоку, де пласт розмитий і заміщений пісковиком.  Будова пласта 
переважно проста.  Грунт пласта складено аргілітами і алевролітами, частіше - це 




 залягає на 
28м стратиграфічно нижче пласта С9.  У межах блоку робоча потужність 
зберігається по всій його площі і становить 0,65-1,70м.  Покрівля пласта складена 









. Пласт відносно витриманий з робочою 
потужністю 0,45-2,60м.  Винятком є крайня південна і південно-західна частини 









1,15-1,50м. У покрівлі пласта переважно залягають аргіліти рідше зустрічаються 
алевроліти.  У грунті пласта залягають в основному аргіліти. 
 Породами що вміщають вугільни пласти є в основному аргіліти і 
алевроліти з коефіцієнтом міцності 0,6-2,8.  Пісковики зустрічаються, рідше 
коефіцієнт їх міцностіі змінюється від 1,1 до 6,5.  Породи покрівлі і грунту є 
нестійкими або середньостійкими.  Основним видом руйнування виробок,  
швидше за все, буде пученіє порід грунту.  Висота пучения може 
коливатися від 0,2 до 1,5 м. 
 Виробки, які проходжуються з підриванням порід, що вміщають, є 
сілікозонебезпечнми.  Вугільний пил вибухо-небезпечний.  Вугілля не схильні до 
самозаймання, не є небезпечними щодо раптових викидів вугілля і газу.  Вугілля 
вельми міцні і в'язкі, з опором різанню 240-420 кН / с. 
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 Глибина залягання поверхні метанових газів становить 150-200м, тобто 
вугленосна товща порід на шахті розташована в зоні метанових газів. 
  Газоносність порід, що вміщають досягає 2м3 / т. 
 Природна метаноносності вугілля на шахті ім.  «Героїв космосу» 
коливається від 5,3 до 22,1м3 / т.с.б.м. 
1.3.ТЕКТОНІЧНИЙ СКЛАД. 
Шахтне поле розташоване в опущеному крилі Богданівського скида, не 
має виходів пластів на поверхню карбону і продуктивна свита відокремлена від 
обводнених покривних відкладень потужною безвугольною товщею 
водотривких порід нижнього карбону. 
 Крім того, через кольматації тріщин в зонах тектонічних порушень 
глинистим матеріалом, скиди є природними екранами на шляху руху підземних 
вод і практично виключають взаємозв'язок між водоносними горизонтами 
карбону і покривними відкладаннями. 
 Однак на деяких ділянках шахтного поля зустрічаються пісковики 
потужністю до 6-7м, які безпосередньо контактують з вугільним пластом. 
 За рахунок статичних запасів води цих пісковиків формуються водо- 
припливи в гірничі виробки, що надходять по тріщинах вуглевміщуючих порід і 
тріщин обвалення. У межах поля розглянутої шахти підземні води приурочені до 
відкладів четвертинної системи, сарматського ярусу, неогену, харківської, 
київської, бучацької свит, палеогену, тріасової і кам'яновугільної систем. 
1.4.  ГІДРОГЕОЛОГІЧНА БУДОВА. 
У межах шахтного поля розташовані поверхневі і підземні води. 
 Живлення водоносних горизонтів здійснюється за рахунок інфільтрації 
атмосферних вод в місцевих областях живлення і перетікання вод з інших 
горизонтів. 
  Невисока водоносність порід карбону нерівномірна як по площі, так і у 
вертикальному розрізі.  Найбільш обводнені верхні горизонти товщі, з глибиною 
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водоносність їх зменшується. 
 Продуктивна товща карбону не виходить під опади тріасу і відділена від 
них потужною безвугільною товщею (130-270м), що складається в основному з 
алевролітів і аргілітів, які є практичними водоупорами. 
Отже, водо припливи в горизонтальні гірничі виробки при відпрацюванні 
вугільних пластів будуть формуватися тільки за рахунок природних запасів 
пластів вугілля і пісковиків продуктивної товщі. 
 Середньорічний приплив за 2019 рік склав 31 м3 / год.  Прогнозний 
приплив води по пластах с11, с10
в
 і с9 складе: нормальний - 70 м3 / год, 
максимальний - 80 м3 / год. 













 - 0,9 г/дм
3











, рН - 7,2, жорсткість загальна - 168,0 ммоль / дм3.  
Води сильно агресивні до металів і бетонів. 
Вміст в підземних і шахтних водах токсичних і потенційно токсичних 
елементів в основному нижче ГДК, проте в окремих пробах було зафіксовано 
вміст стронцію 244,7 мг / л (вище ГДК в 122 рази), марганцю - 4,6 мг / л (в 92 
рази  перевищує ГДК).  Це свідчить про необхідність постійного контролю за 
хімічним складом шахтних вод. 
Згідно «Класифікації запасів родовищ і виробничих ресурсів твердих 
корисних копалин», поле шахти  ім. Героїв Космосу відноситься до другої групи 
складності. 
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НТУ «ДП» 184-17ск-1ФБ 
РОЗДІЛ ІІ.  ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК    
ПІДГОТОВКИ 1062 ЛАВИ БЛОКУ №1 
      2.1 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК. 
Виходячи з даних гірничо-геологічних умов, а також протяжності виробок 
які проводяться (Вентиляційний штрек блока№1- 1650м.,  1062  збірний і 
бортовий 1500м), міцність порід, що вміщають f = 2-4, а також значний 
практичний досвід ведення прохідницьких робіт в даному регіоні  , 
найдоцільніше буде застосування комбайнового способу проходки даних 
виробок. 
 Комбайновий спосіб використовується при проходці виробок в породах 
міцністю до 6 при використанні потужних комбайнів.  Економічно доцільно 
використовувати комбайновий спосіб у виробках, довжина яких перевищує 200 м 
в породах міцністю 2 ... 3 і 400 ... 450 м при міцності 4 ... 6. 
Цей спосіб має ряд істотних переваг.  Перш за все - висока продуктивність 
робіт, що в свою чергу забезпечує високі темпи проведення виробок;  значна 
механізація основних прохідницьких робіт, що дозволяє знизити механічні 
простої;  відсутність переборів, що трохи знижує собівартість виробок за рахунок 
виключення додаткової трудомісткості і вартості матеріалів при заповненні 
пустот переборів, а також відкатки непроектної гірської маси. 
 Технологічна послідовність виконання операцій прохідницького циклу 
комбайновим способом включає основні і допоміжні операції. 
 До основних операцій, виконуваних у прохідницьку зміну, відносяться 
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До допоміжних операцій відносяться навішування вентиляційного става, 
настилання рейкового полотна, розробка та кріплення канавки, тампонаж 
закріпного простору, нарощування технологічних комунікацій та інші. 
 Основні операції виконуються в прохідницьку зміну, допоміжні операції - в 
ремонтно - підготовчу. 
 Слід зазначити, що деякі роботи виконуються вже по завершенню спорудження 
виробки на проектну довжину. 
 
2.2.ВИБІР ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА ВИРОБОК.    
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРОБКИ ЯКІ СПОРУДЖУЮТЬСЯ  
 
- Вентиляційний штрек блоку № 1 проходиться для підготовки 
виймальнго поля, для підготовки крила блоку №1 по пласту С10., а також для 
вентиляції 1062 лави.  Виробка проходиться комбайном ГПКС.  Повна довжина 
штреку L = 1650м. 
Застосовуване кріплення КШПУ-13.7 з СВП-27, крок кріплення 0,5, затяжка 
залізобетонна.  Доставка матеріалів і устаткування при проходці штреку 
здійснюється від допоміжного ствбура горизонту 350м.  через 2-ий західний 
магістральний відкаточний штрек електровозами АМ-8Д на спеціально 
обладнаних платформах і в вагонетках УВГ-3.3 до гирла виробки (до заїзду).  
Далі в забій – напольною канатною дорогою ДКН-3.  Відкатка гірської маси з 
вибою проводиться за допомогою канатної дороги ДКН-3 в вагонетках ВДК-2.5 
до пункту розвантаження. 
 Доставка людей до місця ведення робіт проводиться в вагонетках ДКНУ-1 
канатною дорогою ДКНП-1,6. 
- 1062 збірний штрек проходиться в бремсберговому полі блоку №1 по 
пласту С10
в
 відповідно до проекту розкриття та підготовки блоку №1. 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб 20.       ТБ. ПЗ 
Штрек буде служити для подачі свіжого струменя повітря, доставки 
матеріалів і устаткування при відпрацюванні 1062 лави, а також для відведення 
води і пересування людей. 
Параметри кріплення - анкерно- рамне кріплення КШПУ 11,0 / анкерний 
ряд (6 анкерів), що обумовлено складними гірничо-геологічними умовами. 
 Проходження виробки ведеться прохідницьким комбайном ГПКС.  
Відкатка гірської маси і доставка матеріалів в забій проводиться за допомогою 
канатної дороги ДКН3. 
 Провітрювання виробки проводиться нагнітальним способом за допомогою 
вентиляторів місцевого провітрювання ВМ-6М по вентиляційних рукавах d = 0,8 
м, довжиною 10-20м. 
-1062 бортовий штрек - проходиться в бремсберговому полі блока №1 по 
пласту С10
в
. Параметри і розміри штреку ті ж, що і у 1062 збірного.  Штрек 
служить для виведення вихідного струменя повітря, так само для 
транспортування матеріалів і устаткування для відпрацювання 1062 лави. 
-монтажна камера 1062 лави – призначена для монтажу видобувного 
комплексу КД-90 і монтажу механічних пересувних кріплень. 
 Монтажна камера 1062 лави проводиться в напрямку з 1062 збірного 
штреку на 1062 бортовий штрек.  Виробка проводиться нарізним комплексом  
КН-78, висотою 1,45м.  по пласту С10
в
 з шириною захвату 6,1м.  Кріплення 
камери здійснюється рамками, що складаються з дерев'яних стійок Ø 120 ÷ 140 
мм, що встановлюються під дерев'яні бруси перерізом 110х240мм, L = 3,8 м. 
 Провітрювання виробки здійснюється за допомогою вентилятора місцевого 
провітрювання ВМ-6М по вентиляційних рукавах Ø = 0,6 м, L = 10 ÷ 20м. 
 Матеріали та обладнання доставляються по 2-му західному магістральному 
відкатувальному штреку і по 1062 збірному штреку електровозом АМ-8Д, а до 
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2.3.  РЕЖИМ РОБОТИ ПО ПРОХОДЖЕННЮ ВИРОБОК. 
Проведення виробки ведеться комплексною прохідницькою бригадою.  
Режим роботи чотирьохзмінний- три зміни по проведенню виробки і одна- 
ремонтно-підготовча.  Тривалість зміни- 6 годин. 
 У ремонтно-підготовчу зміну проводиться ремонт машин і механізмів, 
ревізія і ремонт електроапаратури, нарощування пожежно- 
зрошувального і вентиляційного трубопроводів, настилка постійного 
рейкового шляху, доставка, навантаження-вивантаження матеріалів кріпильних 
матеріалів і устаткування. 
 В інші зміни ведуться роботи по проведенню і кріпленню виробки. 
2.4.  ПРОВЕДЕННЯ 1062 ЗБІРНОГО ШТРЕКУ 
 2.5.ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ.                                           Таб.1 
Найменування параметру Од.вим. Значення параметру 
Найменування виробки  1062 сбірнй штрек 
Комбайн Шт. 1ГПКС 
Перевантажувач стрічковий Шт. ППЛ1М 
Переріз в світлі м
2
 11,2 
Переріз в проходці м
2
 12,7 
Крок кріплення м 1 
Тип кріплення  Анкерно-рамна КШПУ 11,0 / 
анкерний ряд (6) 
Довжина виробки м 1500 
Ширина коліі мм 900 
Тип шпал  Дерев”яні 
Відстань між шпалами мм 700 
Переріз водовідвідної канавки м
2
 0,05 
Застосовувані засоби відкатки  ППЛ1М + ДКН-3 в ВДК-3 
Обсяг виймаємої гірської маси м
3
 19050 
Сумарна вага кріплення т 320 
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1 Проходження горизонтальних і 
похилих виробок, площею 
перерізу до 15м2, з кутом нахилу 
до 13град., Комбайнами ГПКС за 
змішаним забоєм, з 
навантаженням у вагонетки 
Е35-6-8 м
3




2 Постійні рамні піддатливі з 
спецпрофіля кріплення в 
горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град., Коефіцієнт міцності порід 
2-6, площа перерізу до 35м2 




3 Постійні кріплення з металевих 
штанг в покрівлі, з заповненням 
шпурів ПНВ, в горизонтальних і 
похилих виробках, з кутом нахилу 
до 13град., З коефіцієнтом 
міцності порід 4-6, довжина штанг 
2,4 




4 Затягування металевою 
гратчастою сіткою покрівлі в 
горизонтальних і похилих 










5 Затягування металевою 
гратчастою сіткою стін в 
горизонтальних і похилих 










6 Укладання постійних рейкових 
шляхів шириною колії 900мм, на 
дерев'яних шпалах, тип рейок Р-
33, кут нахилу виробки до 13град. 




7 Проходження водовідливних 
канавок відбійними молотками в 
горизонтальних виробках, 
коефіцієнт міцності порід 2-3, 
площа перерізу 0,15м2 




8 Кріплення водовідливних канавок 
деревом, тип кріплення окремі 
щити з перекриттям, кут нахилу 
до 13 град., Переріз в світлі 0,061-
0,12м2, коефіцієнт міцності порід 
- 1 (вугілля) 
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9 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб діаметром 
0,6 м, кут нахилу виробки до 
13град. 




10 Прокладка трубопроводів 
стисненого повітря із сталевих 














11 Прокладка трубопроводів ППС із 











Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 21,66 
Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 
                                              ∑Q =  21,66 чол/год= 3,61 чол- 
Тривалість прохідницького циклу складе:                                                                    
Тц=3,61/6=0,61зміни. 
Тривалість виконання кожної операцці на цикл розраховується за 
формулою:                                 ц
ц n
q
t   , 
де q- це трудомісткість виконання робіт по кожній операції;     
n – чисельний склад прохідників в ланці; n= чоловік. 
Чисельний склад прохідників визначаємо за формулою:  





n чол   

 
1.  Проведення виробки:            6.86/6=1.15г. 
2.  Кріплення:      2.2/6=0.37г. 
3.  Кріплення анкерами:    1.8/6=0.3г. 
4.       Затяжка покрівлі:                                    1.85/6=0,308г. 
Затяжка боків виробки:                            0,6/6=0,1г. 
5.        Настилання шляху:    1.2/6=0.2г. 
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7.       Навішування вен.  става:    0.054/6=0.009г. 
8.       Прокладка става ППС:    2.72/6=0.45г. 
9. Прокладка става ст.  повітря:   2.72/6=0.45г. 
 





















    
 
Так як трудомісткість робіт в ДСТУ представлена у вигляді комплексної 
норми, виділити роботи ремонтно-підготовчої зміни (доставка матеріалів, заміна 
різців комбайна і т.д.) не представляється можливим.  У зв'язку з цим, при 
розрахунку параметрів графіка організації робіт визначення його параметрів 
виконано з урахуванням операцій ремонтно-підготовчої зміни, а кількість змін у 
добі прийнято - 4; 
 N - число робочих днів (доб).  Загальною організацією робіт на шахті 
передбачено 303 робочих дня за вирахуванням загального вихідного (52 дня в 
році) і 10 святкових днів. 
 Місячне посування вибою складає 173 м / міс;  добове посування становить 
7,2м;  змінне посування становить 1,8м / міс. 
2.5.1.ПРОХІДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІІ. 
-       Прийом і здача зміни. 
Робота в зміні починається з огляду виробки і приведення її в безпечний 
стан.  Перевіряється стан кріплення і відповідність його паспорту кріплення, 
обладнання та механізми, засоби пожежного захисту, засоби боротьби з пилом і 
вентиляція, а також інше обладнання, що застосовується при проведенні штреку. 
 Машиніст комбайна заміряє концентрацію СН4 в забої, перевіряє стан і 
справність електричної і механічної частин комбайна, кріплення 
перевантажувача, ланцюгів управління, сигналізації та блокування, наявність 
масла в редукторах, змащує вузли, при необхідності замінює зубки на 
виконавчому органі.  Машиніст комбайна зобов'язаний прийняти комбайн у 
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попередньої зміни, а змінюваний машиніст зобов'язаний повідомити про всі 
неполадки в роботі комбайна за минулу зміну. 
Вибій виробки повинен передаватися в закріпленому стані, порода в забої і 
в зоні дії виконавчого органу повинна бути прибрана. 
Прохідники перевіряють стан кріплення, стан вентиляційного 
трубопроводу, справність систем зрошення і пилоподавлення, роблять обтяжку 
хомутів на відстані 10м від забою. 
 Виявлені порушення, несправності і відступи від паспорта кріплення 
повинні бути усунені до початку робіт з проведення виробки. 
 Відповідальними за безпечну експлуатацію комбайна є МГВМ і ланковий, 
електроапаратури та кабельного господарства - електрослюсар. 
-         Руйнування масиву комбайном. 
При розробці масиву слід дотримуватися таку розстановку робочих: 
машиніст комбайну (1) знаходиться біля пульта управління комбайном; 
 ланковий (2) знаходиться в кінці стрічкового перевантажувача, спостерігає 
за завантаженням гірничої маси в вагонетки, при необхідності кнопкою «Стоп» 
стрічкового перевантажувача відключає комбайн, контролює напрямок і репер;  
прохідник (3) знаходиться зліва в 1,5 м ззаду пульта управління комбайном, 
спостерігає за роботою перевантажувача, розвішує і направляє кабель комбайна, 
оберігає його від пошкоджень.  У разі необхідності розбиває негабаритні шматки 
породи, зачищає грунт виробки зліва від комбайна;  прохідник (4) знаходиться 
праворуч за комбайном, спостерігає за роботою перевантажувача.  Розбиває 
негабаритні шматки породи, зачищає грунт виробки праворуч від комбайна.  У 
разі необхідності зупиняє комбайн кнопкою «Стоп».  прохідники (5,6) готують 
кріпильні матеріали за зоною дії перевантажувача. 
Роботи по зачистці і дробленню негабаритних шматків породи під 
перевантажувачем комбайна дозволяється вести лише при вимкненому комбайні. 
-        Навантаження вугілля і породи в вагонетки. 
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 машиністом приводу дороги (робітником, що має право керування 
дорогою, призначеного наказом керівника); 
 робочим - сигналістом, відповідальним за навантаження вагонеток 
(ланковим). 
Під час навантаження гірничої маси в вагонетки робочий (2) знаходиться у 
кінця стрічкового перевантажувача, а машиніст приводу дороги (7) - біля пульта 
управління дорогою.  Робочий (2) за допомогою звукової сигналізації дає команду 
машиністу приводу на подачу порожньої партії вагонеток в забій під 
навантаження.  При підході партії до перевантажувача робочий (2) дає команду 
"тихий хід", а після повної подачі партії під перевантажувач - "стоп". 
 Після повного завантаження партії робочий (2) дає команду машиністу 
приводу дороги (7) на видачу навантаженої партії вагонеток під розвантаження. 
-          Зведення аркового кріплення. 
До початку робіт по установці кріплення необхідно робочим органом 
комбайна провести ретельну оборку покрівлі і боків в забої від нависаючих 
відшарованих шматків породи.  Після цього робочий орган комбайна забурити в 
груди забою на 0,4 м. По центру перерізу, знеструмити комбайн і заблокувати 
кнопкою «Стоп». 
 При обводненні порід, тріщинуватості, віджимі при зміні литотипів порід і 
схильності до обвалення порід, необхідно встановити тимчасове кріплення забою 
з дерев'яних або металевих щитів. 
 Встановлюються віски для перевірки напрямку. 
 При установці кожної рами кріплення ланковий, перебуваючи під захистом 
постійного кріплення, повинен стежити за станом порід в місці ведення робіт і 
робити оборку покрівлі та боків виробки від шматків породи які відшарувалися . 
Установка кріплення КШПУ 11,0 / (6) анкерний ряд, з кроком 0,5 м. Проводиться 
в такій послідовності: 
 - прохідники (3) і (4), перебуваючи під захистом кріплення, розчищають 
місце для установки стійок кріплення; 
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 - прохідники (5) і (6) підносять від місця складування до забою елементи 
кріплення; 
 - робочий (2) (ланковий) підносить до забою від місця складування затяжки 
і металовироби, постійно спостерігає за станом бічних порід і порід покрівлі, 
робить оборку відшарованих шматків породи підбірником довжиною 2м.-     
прохідники (3) і (4) встановлюють міжрамні стяжки (розстріли) на раніше 
встановлену раму, встановлюють стійки кріплення і закріплюють їх на стяжках; 
 - на робочий орган комбайна встановлюється полиця; 
 - прохідники (5) і (6) піднімаються на полицю, а прохідники (3) і (4) 
подають на полицю верхній елемент кріплення (верхняк); 
 - прохідники (5) і (6) накидають верхняк на стійки і з'єднують його з 
попереднім верхнякомм міжрамною стяжкою; 
 - прохідники (3) І (4) встановлюють хомути в замках кріплення; 
 - рама кріплення перевіряється ланковим у напрямку до реперу, після чого 
хомути затягуються і кріплення розклинюється дерев'яними клинами, а 
міжрамний простір затягується. 
 Загвинчування гайок на хомутах здійснюється стандартним ключем з 
довжиною рукоятки 0,45.  Різьбові з'єднання перед загвинчуванням змащуються 
солідолом або мазутом. 
Зведення анкерно-рамного кріплення. 
 
      Для буріння шпурів і установки анкерів застосовується пневматична бурова 
установка обертального буріння МQТ-120.  Установка підключається до ставу 
стисненого повітря з металевих труб Ø100мм, нарощуваного слідом за 
посуванням вибою.  Стисле повітря подається компресорною установкою УКВШ 
5/7. 
  Після закінчення підготовчих робіт і монтажу обладнання  приступають до 
проведення виробки з анкерно-рамним кріпленням.  Початкове положення в забої 
перед кожною заходку наступне: 
 •    встановлено і закріплено анкерний ряд; 
 •    відставання анкерного ряду від грудей вибою 0,7м; 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб 20.       ТБ. ПЗ 
 •    відставання останньої встановленої рами кріплення КШПУ-11,7 (КШПУ-11,0) 
- 0,2 м; 
 •    металева сітка (1000х550) підхоплена анкерами і виступає за межі анкерного 
ряду на 0,7м.   
       Проводимо заходку на величину не більше 1,0метра.  Після виїмки і 
навантаження вугілля та породи машиніст відганяє комбайн від забою на 2,0м.  
Виконавчий орган опускається на грунт, комбайн вимикається, пускач 
блокується.  Готується обладнання для буріння шпурів і установки анкерів.  
Перед бурінням шпурів і установкою анкерів проводиться оборка масиву від 
відшарованих шматків породи і розмітка точок забурювання.  З кроком 0,5м від 
останньої встановленої рами проводиться буріння шпурів відповідно до паспорта 
та інструкції на експлуатацію МQТ-120.  Обслуговують бурову установку не 
менше двох осіб.  Спочатку забурюються центральний шпур, а потім бічні.  
В останню чергу крайні.  Бурова установка встановлюється на грунт виробки.  
Вставляють в патрон установки бурову штангу з коронкою.  Коронку 
направляють в намічену точку, включають подачу.  Число оборотів двигуна і 
швидкість подачі вибирають в залежності від міцності порід таким чином, щоб 
отримати оптимальний режим буріння.  Після того, як бурова штанга повністю 
забуриться в масив, проводиться її заміна на наступний типорозмір.  Зміна 
штанги проводиться тільки при вимкненній буровій установці.  Нову штангу слід 
вставляти спочатку в шпур, а потім в патрон.  Буриться шпур на необхідну 
глибину.  Після вибурювання шпуру на глибину 2,4 м в нього за допомогою 
дерев'яного стрижня вставляються хім.  ампули - одна прискорена 0,6 SF 28/300 і 
дві звичайні 3,0 SF 28/500.  Ампули фіксуються в шпурі за допомогою 
утримуючого пристрою.  Потім встановлюється анкер на всю довжину шляхом 
обертання його за допомогою бурової установки до схоплювання.  На кінці 
похилого і двох вертикальних анкерів навішується сітчаста затяжка, насаджується 
підхват L = 2,0 м, сферичні шайби Ø100мм, і за допомогою установки 
нагвинчуються гайки до упору.  На кінці крайніх анкерів насаджуються тільки 
сферичні шайби Ø200мм і нагвинчуються гайки до упору. 
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    Після установки анкерного ряду ланковий зобов'язаний оглянути вибій і 
при необхідності, перебуваючи під захистом постійного кріплення, зробити 
оборку покрівлі та боків виробки від відшарованих шматків породи 
породообірником. 
    У забої з кроком 0,5 м від останнього анкерного ряду встановлюють раму 
кріплення КШПУ-11,7 (КШПУ-11,0). 
  Роботи по установці рам шатрового кріплення виконуються за звичайною 
технологією в наступній послідовності: 
 - прохідники №3 і №4 (№1, №2 - при мінімально допустимій кількості людей) 
встановлюють по обидва боки виробки стійки на опорні плити ОПК і 
прикріплюють їх за допомогою хомутів і міжрамних стяжок довжиною 1м до 
попередньої рамі; 
 - прохідники №5 і №6 (№3, №4 - при мінімально допустимій кількості людей) 
розміщуються на полиці, робочі №3 і №4 (№1, №2 - при мінімально допустимій 
кількості людей) подають їм верхняк кріплення.  Верхняк накидається на стійки 
кріплення і з'єднується з ними скобами з планкою.  Встановлюється центральна 
міжрамна стяжка; 
- після перевірки у напрямку і реперу елементи аркового кріплення остаточно 
затягуються. 
 - прохідники №5 і №6 (№3, №4 - при мінімально допустимій кількості людей) 
роблять затягування в першу чергу покрівлі металевою сіткою, а потім з 
прохідниками №3 і №4 (№1, №2 - при мінімально допустимій кількості людей  ) 
боків, поєднуючи її з попереднім рядом затягування за допомогою спеціальних 
пружин.  Металева сітка виступає за межі рами кріплення на 0,2м. 
 - демонтується полиця, люди йдуть за зону дії комбайна в безпечне місце.  Цикл 
повторюється. 
2.5.2.  СИСТЕМА КОНТРОЛЮ СТАНУ БЕЗПЕКИ ВИРОБКИ З 
АНКЕРНИМ КРІПЛЕННЯМ. 
У виробці з анкерним кріпленням необхідно проводити регулярний контроль 
стану приконтурної зони і анкерів.  Контроль здійснюється за допомогою 
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індикаторів безпечного стану - контурних і глибинних, що сигналізують про 
розвиток деформаційних процесів і досягненні гранично допустимих станів 
масиву гірських порід і анкерних штанг.  Також 1 раз в тиждень проводиться 
маркшейдерське вимірювання виробки по висоті і ширині. 
Технологічне обладнання, яке навішується на анкерне кріплення при 
будівництві та експлуатації (не більше ніж на один анкер в ряду) не повинно 
створювати динамічних і статичних навантажень, що перевищують 10кН.    
Настилання рейкового шляху 
Для пристрою постійного рейкового шляху використовуються рейки Р-34 
довжиною 8 ÷ 10м.  Рейки доставляються до місця складування пристроями з 
доставки довгомірних матеріалів УДГ-9.  Шпали, підкладки, накладки, болти, 
милиці доставляються до місця складування в вагонетках. 
 Доставка рейок від місця складування здійснюється вручну за допомогою 
спеціальних захоплень (з розрахунку -6 чол. на 1 рейку), або за допомогою 
канатної дороги ДКН-3 в такий спосіб: дві рейки укладають між коліями, потім 
одним кінцем за допомогою спеціальних гаків підвішуються до буферу  першій 
від забою вагонетки і по грунті на малій швидкості переміщаються до місця 
укладання. 
У змінах відкочування вагонеток проводиться по тимчасовому рейковому 
шляху.  Шпали, підкладки, накладки, болти, милиці переносяться вручну від 
місця складування до місця укладання.  Для тимчасової колії рейки укладаються 
на шпали, покладені з кроком 0,7 м, бічною стороною яблуком до рейок 
постійного шляху і розклинюються між собою дерев'яною стійкою Ø 10 ÷ 12 см. 
По мірі посування забою рейки тимчасової колії висуваються.  Після посування 
забою на 8 ÷ 10 м тимчасовий шлях перешивають на постійний.  При цьому 
прибираються розпірки, на шпали розкладають підкладки, на них укладаються 
рейки.  За допомогою накладок і колійних болтів рейки приєднуються до 
постійного шляху.  Ширина колії контролюється шаблоном.  
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          Нарощування вентиляційного трубопроводу 
Провітрювання забою здійснюється по вентиляційних прогумованих трубах 
Ø800 мм.  Нарощування вентиляційних труб в змінах проводиться по мірі 
посування забою відрізками довжиною по 5 ÷ 10м.  У ремонтну зміну 
проводиться заміна відрізків на цілі труби довжиною 20м.  Відставання 
вентиляційного става від забою не повинно перевищувати 8 м. 
Нарощування пожежно-зрошувального трубопроводу 
З метою пожежогасіння і знепилювання водою, по виробці прокладається 
пожежно-зрошувальний трубопровід Ø150мм.  Нарощування трубопроводу 
проводиться в ремонтну зміну трубами довжиною 8 ÷ 10м.  Труби з'єднуються 
між собою фланцями за допомогою шпильок М20 і гайок.  Трубопровід 
підвішується біля борту виробки на висоті 600 ÷ 800мм на відрізках ланцюга 
або за допомогою дроту діаметром 6 ÷ 8 мм.  Відставання трубопроводу від 
забою не повинно перевищувати 40м.  Через кожні 50 м встановлюються 
пожежні крани, через 400м засувки, а на кінці трубопроводу - пожежний кран і 
манометр.   
Пересування кінцевого блоку канатної дорог ДКН-3 
Пересування кінцевого блоку проводиться при необхідності в міру посування 
забою. 
 Роботи проводяться в наступній послідовності: 
 -буксировочний візок хомутами кріпиться до рейкового шляху; 
 -вантажі натягувача підтягуються талью до покрівлі і фіксуються за допомогою 
відрізків конвеєрноого ланцюга і сполучних ланок; 
 -звільняється клиновий затискач каната на буксировочному візку; 
 -убираєтся стійка кріплення кінцевого блоку, кінцевий блок знімається з анкерів і 
пересувається в напрямку забою до нового місця установки за допомогою 
домкрата, який кріпиться до рами комбайна.  При цьому одночасно розмотується 
канат на барабані буксировочного візка; 
 -клиновим затискачем стопориться канат на буксировочному візку; 
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 -на кінцевому блоці встановлюється клинова стійка, забурюються шпури і 
встановлюються анкери; 
- звільняються вантажі натягувача, прибираються стопорні хомути, проводиться 
опробування дороги. 
 
2.6.  ПРОВЕДЕННЯ МОНТАЖНОЇ КАМЕРИ 1062 ЛАВИ      таб.3 
Найменування параметру Од.вим. Значення параметру 
Виробка  Монтажна камера 1062 лави 
Довжина м 190 
Площа перерізу у прохоці м
2
 8,7 
Площа перерізу у світлі м
2
 7,8 
Тип кріплення  Рами з дер. стійок  
під бруси 
Обсяг виймаємої гірської маси м
3
 1592 
Загальні витрати затяжки м
3
 35 
Сумарна вага кріплення м
3
 95 
Застосовувані засоби відкатки  КН-78 + СП-48 через Кн-1 в ВДК-
2.5 
 
2.6.1.  Організація робіт у забої. 
Проходка комбайновим способом Монтажною камери 1062 передбачає виконання 
таких основних і допоміжних операцій: 
  - руйнування породи масиву нарізним комплексом КН-78 з навантаженням його 
на скребковий конвеєр СП-48 1м; 
  - кріплення камери рамками, що складаються з з дерев'яних стійок Ø 120 ÷ 140 
мм, що встановлюються під дерев'яні бруси перерізом 110 х 240мм, L = 3,8 м; 
 - затяжка (дерево); 
 - нарощування скребкового конвеєра; 
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 - навішування вентиляційного трубопроводу; 
 - навішування трубопроводів стисненого повітря і ППС. 



















1 Проходження горизонтальних і 
похилих виробок, площею перерізу 
до 12м2, з кутом нахилу до 13град., 
Комбайнами КН 78 за змішаним 
забоєм, з навантаженням у 
вагонетки, через перевантажувач 









2 Кріплення дерев'яними рамами з 
дерев'яних стійок діаметром 120-
140мм, під дерев'яні бруси 
перерізом 110х240мм, довжиною 
3,8м в горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град., Коефіцієнт міцності порід 
0,9-1,5, площа перерізу 8,1  -10м2 
Е35-38-84 м
3








3 Затягування дошками суцільно 
покрівлі в горизонтальних і 










Монтаж конвеєра з замиканням 
скребкового ланцюга в 
горизонтальній площині, довжина 
10м / 4секціі.1раз 




5 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб діаметром 
0,6 м, кут нахилу виробки до 
13град. 




Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 9.9 
Загальна трудомісткість робіт на цикл складає:: 
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n чол   

 
            Тоді тривалість прохідницького циклу складе: 
                                              Тц=2.8/6=0.46 зміни 
            Тривалість виконання кожної операції на цикл розраховується за 
формулою                                    ц
ц n
q
t   , 
де q - трудомісткість виконання робіт по кожній операції; 
n - чисельний склад прохідницької ланки; пзв = 4 чол.  
1. Проведення виробки:     2.5/4=0.62ч. 
2. Кріплення:      0.16/4=0.04ч. 
4. Затяжка:      0.04/4=0.01ч. 
5. Навішування вен. ставу:   0.054/4=0.01ч. 
6. Монтаж конвеєра:    7.2/4=1.8ч. 
8. Прокладка става ППС:    2.72/4=0.68ч. 





















    
 
Так як трудомісткість робіт в ДСТУ представлена у вигляді комплексної 
норми, виділити роботи ремонтно-підготовчої зміни (доставка матеріалів, заміна 
різців комбайна і т.д.) не представляється можливим.  У зв'язку з цим, при 
розрахунку параметрів графіка організації робіт визначення його параметрів 
виконано з урахуванням операцій ремонтно-підготовчої зміни, а кількість змін у 
добі прийнято - 4; 
 N - число робочих днів у добі.  Загальною організацією робіт на шахті 
передбачено 303 робочих дні за вирахуванням загального вихідного (52 дня в 
році) і 10 святкових днів. 
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Змінне посування вибою складає -0.9м /зм, добове - 3.3м /доб, місячне- 83 м 
/ міс. 
 
2.6.2. Операції по проходженню  МК. 
 
Режим роботи: три зміни по проведенню і одна ремонтно-підготовча (1-а 
зміна).  У кожну робочу зміну виходять на роботу п'ять робочих - машиніст 
комбайна, три ГРОЗ і електрослюсар. 
 Під час роботи машиніст керує комбайном, перебуваючи біля пульта 
управління, стежить за його роботою і за правильністю оформлення забою як 
по вертикалі, так і по напрямку. 
 ГРОЗ №1 - (ланковий) зачищає грунт виробки за комбайном, вантажить 
залишившийся вуголь на конвеєр, підтягує і підвішує комбайновий кабель, шланг 
зрошення. 
ГРОЗ №2 - стежить за станом перевантажувача і конвеєра, за пересипом 
вугілля з перевантажувача на конвеєр, зачищає вугілля за перевантажувачем. 
 ГРОЗ №3 - знаходиться в штреку у пересипу вугілля з конвеєра СП-48 в 
вагонетки ВДК-2,5 і зачищає виробку від просипів. 
 Після проходки комбайном 0,4м машиніст зупиняє комбайн, оглядає і 
остукує покрівлю та після цього спільно з ГРОЗ №1 і №2 кріплять забій. 
 Перед черговою заходкою на 0,4м становище в забої наступне: 
-Комбайн задвигнутий впритул до забою; 
 -Відставання 1-ї тимчасової рамки кріплення від вибою не більше 1,6 м; 
 Відстань між 1-ї і 2-ї тимчасовими рамками 0,4м; 
 Відстань між 2-ю тимчасовою рамкою і 1-ю постійною рамкою 
кріплення 0,4 м. 
 Після заходки на довжину 0,4 м комбайн відключається.  Положення у 
забої наступне: 
 -КН-78 засунутий впритул до забою; 
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-Відставання 1-ї тимчасової рамки кріплення від вибою не більше 2,0 м; 
 -З кроком 0,4 м від 1-ї тимчасової рамки кріплення, в напрямку забою 
встановлюється резервна тимчасова рамка кріплення. 
 Після установки 1-ї від забою тимчасової рамки кріплення, третя 
тимчасова рамку демонтується і є резервною для чергової заходки. 
 Положення в забої наступне: 
 -КН-78 засунутий до забою впритул; 
 -Відставання1-ї тимчасової рамки кріплення від вибою не більше 1,6 м; 
 Відстань між 1-ю і 2-ю тимчасовими рамками 0,4м; 
 Відстань між 2-ю тимчасовою рамкою і 1-ю постійної рамкою кріплення 
0,8м. 
 Цикл повторюється. 
Всі роботи по кріпленню забою ведуться при зупинених і відключених: 
комбайні, перевантажувачі і конвеєрі. 
 Заміна різців на виконавчому органі комбайна проводиться машиністом 
комбайна і ГРОЗ №1 відповідно до розділу «заміна зубків» Інструкції по 
експлуатації КН-78. 
 
Організація робіт при доставці лісоматеріалів по монтажній камері. 
 
-По всій довжині з конвеєра скачується вугілля. 
 -Пускач, що включає приводи конвеєра, реверсують. 
 -Спочатку в забій доставляються бруси в необхідній кількості, потім 
дерев'яні стійки і затяжка;  бруси укладаються на непрацюючий конвеєр з 
інтервалом не менше 8 ÷ 10 м, а затяжка і дерев'яні стійки - на працюючий 
конвеєр з інтервалом не менше 5 м. У забої лісоматеріали знімаються ланковим 
або старшим гірником, який отримав наряд на доставку. 
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Знімаються лісоматеріали не ближче 5 м від пересипу в наступному 
порядку: 
 -матеріали довжиною більше 2-х метрів - тільки при зупиненому 
конвеєрі, довжиною менше 2-х метрів і при працюючому; 
 -зняття з конвеєра матеріалів проводиться за задній кінець по ходу руху 
скребкового ланцюга. 
 Після доставки кріпильних матеріалів, ланковий (ГРОЗ №1) при 
зупиненому конвеєрі перевіряє всю конвеєрну лінію і при виявленні застряглих 
кріпильних матеріалів знімає їх і тільки після цього дає команду на 
перемикання конвеєра «по ходу». 
 Зв'язок між забоєм і місцем навантажування лісоматеріалів здійснюється 
за допомогою гучномовної апаратури (ТАК або АС). 
 Приводна і кінцева головки конвеєра кріпляться металевими або 
дерев'яними стійками Ø180 ÷ 200 мм в покрівлю виробки (дивись графічну 
частину паспорта). 
Організація робіт при нарощуванні скребкового конвеєра СП-48. 
Всіма операціями при виробництві робіт по нарощуванню конвеєра і 
розстановці виконавців керує ланковий або гірничий майстер. 
 На момент нарощування скребкового конвеєра СП-48 біля його привідній 
головці необхідно мати відрізки ланцюгів на 3, 5, 7, 9 ланок, необхідних для 
з'єднання скребкового ланцюга при його нарощуванні. 
 Доставку рештаків для нарощування конвеєра роблять у такий спосіб: 
 При зупиненому конвеєрі   рештак який доставляється встановлюють 
боковиною на скребковий ланцюг конвеєра, не ближче 3 м від перехідної секції 
привідної голівки, переключивши конвеєр в положення «зворотній хід», 
доставляють рештак до перевантажувача КН-1.        
По ходовому відділенню камери з відставанням від рухомого рештака на 3 
÷ 4 м його супроводжує особа, призначена ланковим. 
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       При необхідності конвеєр зупиняють (робочий супроводжуючий 
рештаки умовним світловим сигналом подає команду ланковому, який за 
допомогою гучномовного зв'язку зупиняє конвеєр), усувають неполадки і тільки 
по команді супроводжуючого, який зупинив конвеєр, його знову включають.   Не 
ближче 4-5 метрів від кінцевої голівки перевантажувача КН-1 конвеєр, по команді 
супроводжуючого, зупиняють.  Рештак знімають з конвеєра і вручну доставляють 
до місця нарощування. 
 Нарощування скребкового конвеєра проводиться таким чином: 
 -застопорити колодкою перед перехідною секцією верхню ланку 
скребкового ланцюга (колодка стопорить ланцюг від переміщення в сторону 
кінцевої голівки); 
-переключити пускач, що живить двигун приводу, в положення «зворотний 
хід»; 
 -короткочасними поштовхами послабити верхню гілку ланцюга між 
колодкою і зірочками приводу, одночасно провернув ручку храпового механізму 
редуктора приводу вліво і вгору до упору.  При цьому собачка входить в 
зачеплення з храповим колесом, жорстко закріпленим на валу редуктора, і 
стопорить вал від зворотнього обертання, що виникло під дією натягу нижньої 
гілки скребкового ланцюга.  Всі люди при цьому повинні знаходитися збоку 
конвеєра через небезпеку вислизання колодки (при кожному включенні конвеєра 
необхідно стежити за натягом ланцюга); 
-відключити пускач, що живить двигуни привідної голівки, і заблокувати 
його, на пускач вивісити табличку: «Не вмикати!  Працюють люди »; 
 -При застопореному редукторі роз"єднати верхню гілку скребкового 
ланцюга і кінець ланцюга з боку зірочок скинути з останніх; 
 -наростити на нижню гілку відрізок ланцюга довжиною, що дорівнює двом 
довжинам лінійного рештака; 
 -звільнити кінцеву голівку від стійок, що кріплять її; 
-ручною лебідкою з боку кінцевоїй голівки витягнути нижню гілку 
скребкового ланцюга на довжину лінійного рештака; 
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-відсоєдинити кінцеву голівку конвеєра і ручною лебідкою відтягнути її від 
конвеєрного става на довжину рештака; 
 -роз'єднати верхню гілку ланцюга, вставити нарощуваний рештак, 
пропустивши через нього нижню гілку ланцюга; 
 -з'єднати нарощуваний рештак з конвеєрним ставом і кінцевою голівкою і 
з'єднати верхню гілку ланцюга; 
 -накинуть на зірочки привідної голівки вільний кінець нижньої гілки 
скребкового ланцюга; 
 -переключити пускач, що живить двигун приводу, в положення «зворотний 
хід»; 
-короткочасним включенням кнопки «Пуск» провести натяг нижньої 
гілки скребкового ланцюга.  У разі нестачі, використовуючи заготовлені 
короткі відрізки, з'єднати верхню і нижню гілки ланцюга; 
 -короткочасно включаючи кнопку «Пуск» і одночасно повернувши вниз 
рукоятку, вивести собачку із зачеплення з храповим колесом (пускач 
включений на «зворотний хід»); 
 -закріпити стійками кінцеву голівку конвеєра; 
 -переключити пускач в положення робочого ходу і короткочасним 
включенням конвеєра звільнити і прибрати колодку, стопорящу верхню гілку 
ланцюга; 
 -зафіксувати рукоятку храпового механізму в положення "Виключено". 
 Перед пуском конвеєра ще раз перевірити правильність складання 
скребкового ланцюга, включаючи конвеєр з зупинками до повного обороту 
ланцюга, перевірити ступінь його натягу (величина провисання ланцюга на 
приводі повинна бути не більше 150 мм). 
2.6.3. Технологія виконання робіт. 
Підготовчи роботи. 
До початку проведення камери необхідно виконать слідуючі роботи: 
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-Вище покрівлі пласта над вікном монтажної камери, в борт виробки під 
кутом 25 ° встановити металеві анкери (L = 2,4 м; Ø 22мм); 
 -Встановити розподільчі пункти; 
 -На свіжому струмені повітря встановити ВМП і підготувати резервний; 
 -Обладнати РП і ВМП засобами протипожежного захисту; 
 -Змонтувати полицю, шириною 2,5 м і довжиною 6,5 м, з дерев'яних брусів, 
перерізом 110 х 240 мм і скріпти скобами; 
 -На полиці змонтувати комбайн КН-78; 
 -Після випробування комбайна «вхолосту», вимикається і блокується його 
пускач, вивішується трафарет «Не вмикати!  Працюють люди! ». 
Зарубка комбайна. 
Розпір комбайна проводиться за допомогою гідродомкратів і двох упорів з 
дерев'яних стійок Ø180 ÷ 200 мм.  Стійки одним кінцем заводяться в лунки 
протилежного борту виробки, а іншим - впираються в спецпрофіль, в який з 
протилежного боку розпираються гідродомкрати (див. Графічну частину). 
 Потім комбайном без перевантажувача проводиться камера до 7 м, після чого 
монтується перевантажувач КН-1. 
 Навантаження відбитого вугілля виконується вручну з перекиданням в вагонетки 
ВДК-2,5.  Для виключення доступу до обертових вузлів комбайна, монтуються 
запобіжні щитки, виконані з металевої решітки.  Щитки навішуються таким 
чином, щоб проходила тільки лопата під ріжучий орган. 
  Після монтажу перевантажувача КН-1 і посування забою камери на 12 ÷ 15 м, 
проводиться монтаж скребкового конвеєра СП-48. 
 У разі вивалів порід покрівлі в пустотах викладаються «багаття» з дерев'яних 
стійок, а покрівля затягується суцільно дошкою. 
 
 2.6.4 Заходи безпеки при експлуатації комплексу КН-78. 
  
1. До обслуговування комплексу допускаються робітники, які пройшли 
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2. Всі робітники повинні бути ознайомлені під розпис з заходами безпеки при 
веденні робіт на комплексі. 
 3. Всі роботи при обслуговуванні комплексу КН повинні вестися в повній 
відповідності з «Правилами техніки безпеки у вугільних і сланцевих шахтах». 
 4. Включення виконавчого органу комбайна і перевантажувача робити тільки 
після ретельної перевірки відсутності поруч з виконавчим органом людей, 
інструментів та інших предметів. 
 5. Забороняється включати електродвигуни комплексу КН без подачі 
попереджувального звукового сигналу.  Після натискання кнопки «Пуск» 
протягом 6 сек.  повинен подаватися звуковий сигнал по всій довжині виробки, 
після чого має відбутися автоматичне включення електродвигунів комплексу.    
При необхідності включення електродвигунів комплексу без подачі 
попереджувального сигналу, обов'язково попередити весь обслуговуючий 
персонал.  ( «Інструкція з технічного обслуговування КН») 
  6. Для аварійного відключення електрообладнання всього комплексу, в тому 
числі і забійного конвеєра, натиснути на аварійну кнопку «Стоп» з 
  фіксацією, що знаходиться на переносному пульті управління ППУ. 
 7. Категорично забороняється подача напруги на машину від пускачів при 
несправному ланцюзі дистанційного керування. 
 8. При ремонтних роботах забороняється подача напруги на машини 
безпосередньо від пускачів без узгодження з керівником ремонтних робіт і без 
видалення із зони дії машини обслуговуючого пресонала. 
 9. Огляд і ремонт електрообладнання дозволяється проводити 
електрослюсарям з обов'язковим відключенням обладнання від мережі і 
установкою трафаретів «Не вмикати!  Працюють люди ». 
 10. Включення і вимикання пускачів, управління комбайном, розтяжку і 
підвіску кабелів робити тільки в діелектричних рукавичках. 
При огляді і ремонті виконавчого органу допускається відтягування комбайна 
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При цьому повинні бути виконані наступні умови: 
 величина відтягування комбайна повинна забезпечити можливість 
знаходження оглядача на відстані не менше 1,0 м від виконавчого 
органу; 
 при відтягуванні комбайна повинен бути проведений його розворот 
з метою забезпечення вільного проходу з призабойного простору 
шириною не менше 0,7 м; 
 простір у забою після пересування комбайна має бути надійно 
закріплене, відповідно до креслення. 
 Забороняється під час заміни зубків перебувати між комбайном і 
забоєм. 
2.7. ПРОВЕДЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО ШТРЕКУ БЛОКУ №1.       таб.5                                                                                                                                                                  
Найменування параметру Од.вим. Значення параметру 
Найменування виробки  Вентиляційний штрек блоку №1 








                         16,2 
Площа перерізу 
у світлі 
      





Обсяг виймаємої гірської маси М
3
 25224 
Тип кріплення  КШПУ13.7 из СВП-27 
Шаг установки кріплення м 0,5 
Ширина колії мм 900 
Відстань між шпалами мм 700 
Вид шпал  дерево 
Переріз водовідливної канавки м
2
 0,16 





Сумарна вага кріплення        т 903 
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1 Проходження горизонтальних і 
похилих виробок, площею 
перерізу до 25м2, з кутом 
нахилу до 13град., Комбайном 
ГПКС по породі, з 
навантаженням у вагонетки 
Е35-6-13 м
3
 25224 0.52 
8.42 
16.2 
2 Постійні рамні піддатливі з 
спецпрофіля кріплення в 
горизонтальних і похилих 
виробках, з кутом нахилу до 
13град., Коефіцієнт міцності 
порід 2-6, площа перерізу до 
35м2 
Е35-38-25 т 903 10.5 
6.09 
0.58 
3 Затягування залізобетонними 
плитами суцільно покрівлі в 
горизонтальних і похилих 










4 Затягування залізобетонними 
плитами суцільно стін в 
горизонтальних і похилих 










5 Укладання постійних рейкових 
шляхів шириною колії 900мм, 
на дерев'яних шпалах, тип рейок 
Р-33, кут нахилу виробки до 
13град. 
Е35-47-39 м 1650 1.2 
1.2 
1 
6 Проходження водовідливних 
канавок відбійними молотками 
в горизонтальних виробках, 
коефіцієнт міцності порід 2-3, 
площа перерізу 15-0,3м2 
Е35-49-14 м 1650 1.6 
1.6 
1 
7 Кріплення водовідливних 
канавок деревом, тип кріплення 
окремі щити з перекриттям, кут 
нахилу до 13 град., Переріз в 
світлі 0,121-0,21м2, коефіцієнт 
міцності порід - 1 (вугілля) 
Е35-50-11 м 1650 0.34 
0.34 
1 
8 Навішування вентиляційних 
поліхлорвінілових труб 
діаметром 0,6 м, кут нахилу 
виробки до 13град. 




9 Тампонаж закріпного простору Е35-57-9 м
3
 2689 3.6 6.12 
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цементним розчином 1.7 
10 Прокладка трубопроводів 
стисненого повітря із сталевих 















11 Прокладка трубопроводів ППС 











Загальна трудомісткість робіт на цикл складає: 35.64 
          Загальна трудомісткість робіт на цикл складає:: 
                         ∑Q =35.64  чол-год = 5.94чол-зм 





n чол   

 
Тривалість прохідницького циклу складе: 
                                   Тц=5.94/6=0.99 зміни 
де q - трудомісткість виконання робіт по кожній операції; 
     n - чисельний склад прохідницької ланки; nзв = 6 чол.  
1. Проведення виробки:     8.42/6=1.4ч. 
2. Кріплення:      6.09/6=1.01ч. 
3. Затяжка:      6.38/6=1.06ч. 
4. Настилання шляху:    1.2/6=0.2ч. 
5. Спорудження і перекриття канавки: 1.94/6=0.32ч. 
6. Навішування вен.  става:    0.054/6=0.009ч. 
7. Прокладка става ППС:    2.72/6=0.45ч. 
8. Прокладка става ст. повітря:   2.72/6=0.45ч. 
9. Тампонаж:      6.12/6=1.02ч. 
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Так як трудомісткість робіт в ДСТУ представлена у вигляді комплексної 
норми, виділити роботи ремонтно-підготовчої зміни (доставка матеріалів, заміна 
різців комбайна і т.д.) не представляється можливим.  У зв'язку з цим, при 
розрахунку параметрів графіка організації робіт визначення його параметрів 
виконано з урахуванням операцій ремонтно-підготовчої зміни, а кількість змін у 
добі прийнято - 4; 
 N - число робочих днів у добі.  Загальною організацією робіт на шахті 
передбачено 303 робочих дня за вирахуванням загального вихідного (52 дня в 
році) і 10 святкових днів. 
Змінне посування вибоки складає 1м / см, добове - 4м / доб, місячне - 103м / 
міс. 
2.7.1 Організація робіт у забої. 
 Проходження комбайновим способом передбачає виконання слідуючих 
головних та допоміжних операцій: 
 - руйнування породи масиву комбайном з паралельним навантаженням її через 
перевантажувач в вагонетки заходками 1м; 
 - кріплення гірничої виробки кріпленням КШПУ з подальшою забутовкою 
закріпного простору і затягуванням міжрамного простору; 
 - настилання рейкового шляху; 
 - тампонаж закріпного простору; 
 - навішування вентиляційного трубопроводу; 
 - розробка канавки і її кріплення; 
 - навішування трубопроводів стисненого повітря і ППС. 
Згідно вищезазначеного переліку робіт розраховуємо трудомісткість їх 
виконання і тривалість виконання прохідницьких процесів.  
- Приймання і здача зміни 
Робота в зміні починається з огляду виробки і приведення її в безпечний 
стан.  Перевіряється стан кріплення і відповідність його паспорту кріплення, 
обладнання та механізми, засоби пожежного захисту, засоби боротьби з пилом і 
вентиляція, а також інше обладнання, що застосовується при проведенні штреку.. 
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Машиніст комбайну заміряє концентрацію СН4 в забої, перевіряє стан і 
справність електричної і механічної частин комбайна, кріплення 
перевантажувача, ланцюгів управління, сигналізації та блокування, наявність 
масла в редукторах, проводить змащування вузлів, при необхідності замінює 
зубки на виконавчому органі.  Машиніст комбайну зобов'язаний прийняти 
комбайн у попередньої зміни, а змінюваний машиніст зобов'язаний повідомити 
про всі неполадки в роботі комбайна за минулу зміну. Вибій виробки повинен 
передаватися в закріпленому стані, порода в забої і в зоні дії виконавчого органу 
повинна бути прибрана. 
 Прохідники перевіряють стан кріплення, стан вентиляційного 
трубопроводу, справність систем зрошення і пилоподавлення, роблять обтяжку 
хомутів на відстані 10м від забою. 
Виявлені порушення, несправності і відступ від паспорта кріплення повинні 
бути усунені до початку робіт з проведення виробки. 
 Відповідальними за безпечну експлуатацію комбайна є МГВМ і ланковий, 
електроапаратури та кабельного господарства - електрослюсар. 
- Руйнування масиву комбайном 
 При розробці масиву слід дотримуватися такої розстановки робочих: машиніст 
комбайну (1) знаходиться біля пульта управління комбайном; 
 ланковий (2) знаходиться в кінці стрічкового перевантажувача, спостерігає за 
завантаженням гірничої маси в вагонетки, при необхідності кнопкою «Стоп» 
стрічкового перевантажувача відключає комбайн, контролює напрямок і репер;  
прохідник (3) знаходиться зліва в 1,5м ззаду пульта управління комбайном,  
спостерігає за роботою перевантажувача, розвішує і направляє кабель комбайна, 
оберігає його від пошкоджень.  У разі необхідності розбиває негабаритні шматки 
породи, зачищає підошву виробки зліва від комбайна;  прохідник (4) знаходиться 
праворуч за комбайном, спостерігає за роботою перевантажувача.  Розбиває 
негабаритні шматки породи, зачищає підошву виробки праворуч від комбайна. У 
разі необхідності зупиняє комбайн кнопкою  «Стоп».  прохідники (5,6) готують 
кріпильні матеріали за зоною дії перевантажувача. 
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Роботи по зачистці і дробленню негабаритних шматків породи під 
перевантажувачем комбайна дозволяється вести лише при вимкненому 
комбайні. 
- Навантаження гірничої маси в вагонетки  
Роботи по обслуговуванню дороги ДКН - 3 проводяться не менш ніж двома 
робітниками:  машиністом приводу дороги (робітником, що має право 
керування дорогою, призначеним наказом керівника); 
 робочим - сигналістом, відповідальним за навантаження вагонеток 
(ланковим). 
 Під час навантаження гірничої маси в вагонетки робочий (2) знаходиться у 
кінця стрічкового перевантажувача, а машиніст приводу дороги (7) - біля 
пульта управління дорогою.  Робочий (2) за допомогою звукової сигналізації 
дає команду машиністу приводу на подачу порожньої партії вагонеток в забій 
під навантаження.  При підході партії до перевантажувачі робочий (2) дає 
команду "тихий хід", а після повної подачі партії під перевантажувач - "стоп". 
Після повного завантаження партії робочий (2) дає команду машиністу 
приводу дороги (7) на видачу навантаженої партії вагонеток під 
розвантаження.  
- Зведення кріплення . 
До початку робіт по установці кріплення комбайн повинен бути  
знеструмлений, заблокований кнопкою «Стоп»,  
Робочий орган комбайна забурюються в забій на глибину 0,4 м по центру 
виробки  При обводненні порід, тріщинуватості, віджиманні при зміні 
літотипів порід і схильності до обвалення порід, необхідно встановити 
тимчасове кріплення забою з дерев'яних або металевих щитів. 
 Встановлюються схили для перевірки напрямку. 
 При установці кожної рами кріплення ланковий, перебуваючи під захистом 
постійного кріплення, повинен стежити за станом порід в місці ведення робіт і 
робити оборку покрівлі, боків від відшарованих шматків породи 
(породообірником довжиною не менше 2 м). 
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Установка кріплення проводиться в такій послідовності: 
  прохідники (3) і (4), перебуваючи під захистом кріплення, розчищають 
місце для установки стійок кріплення; 
  прохідники (5) і (6) підносять від місця складування до забою елементи 
кріплення; 
  робочий №2 (ланковий) підносить до забою від місця складування затяжку 
і металовироби, постійно спостерігає за станом бічних порід і порід 
покрівлі, робе оборку відшарованих шматків породи; 
   прохідники (3) і (4) встановлюють міжрамні стяжки (розстріли) на раніше   
встановлену раму, встановлюють стійки кріплення в лунки на підп'ятники і 
закріплюють їх на стяжках; 
  на робочий орган комбайна встановлюється полиця; 
 прохідники (5) і (6) піднімаються на полицю; 
  прохідники (3) і (4) подають на полицю верхній елемент кріплення 
(верхняк); 
 прохідники (5) і (6) накидають верхняк на стійки і з'єднують його з 
попереднім верхняком міжрамною стяжкою; 
   прохідники (3) і (4) встановлюють хомути; 
   рама кріплення перевіряється ланковим у напрямку і реперу, після чого 
хомути затягуються і кріплення розклинюється дерев'яними клинами; 
 міжрамний простір затягується: прохідники (5) і (6) затягують покрівлю, а  
 прохідники (3) і (4) боки ж / б плитами (затяжка) 
   закріпний простір забучується породою. 
Загвинчування гайок на хомутах проводиться стандартними ключами з довжиною 
рукоятки 0,45м.  Різьбові з'єднання перед загвинчуванням змащуються солідолом 
або аналогічним мастилом  
        -Тампонаж закріпного простору 
Тампонаж закріпного простору виконується з ціллю укріплення порушеного 
при проваджені виробки гірничого масиву. При тампонажі розчин під 
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надлишковим тиском нагнітаєтся в закріпнй простір, тим самим забеспечується 
заповнення тріщин, які утворилися в процесі виймання породи. Після 
схоплювання розчину тріщинувата порушена  блочна  структура монолітиться, 
чим частково повертається колишня несуча здатність приконтурного  масиву. 
Крім того, тампонаж закріпного простору цементним розчином істотно 
уповільнює ріст ЗНД. 
Послідовність тампонажу наступна: 
 - Зачеканення стиків і швів в рамних кріпленнях (в покрівлях і бортах); 
 - Встановлення цементаційних трубок для тампонажу; 
 - Тампонаж закріпного простору цементаційнм розчном. 
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НТУ «ДП» 184-17ск-1ФБ 
РОЗДІЛ ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА. 
У данній кваліфікаційній роботі представлені технологія виконання робіт, а 
також розрахунок основних параметрів проходження підготовчих виробок 1062 
лави в блоці №1 пласта С10
в
 горизонту 350 м. Шахти  ім. «Героїв Космосу» ПР.АТ 
«ДТЕК Павлоградвугілля». 
 Всі виробки проходяться комбайнових способом. 
 Всі потенційні небезпеки і шкідливості проектованого об'єкта можна 
розділити на дві групи: шкідливі виробничі та небезпечні виробничі фактори. 
3.1.Аналіз потенційних небезпек і шкідливостей об”єкта, який 
проектується. 
Основними шкідливими виробничими факторами характерними для 
спорудження підготовчих виробок по пласту С10
в шахти «Героїв космосу» є: 
наявність шкідливих газів в рудничній атмосфері, підвищена запиленість повітря, 
виробничий шум, вібрація, недостатня освітленість. 
3.1.1.  Запиленість повітря у виробці. 
При роботі гірничошахтного обладнання рівень запиленості робочої зони 
становить 50мг / м3, а зміст вільного двооксиду кремнію в пилу становить 5%, що 
перевищує гранично допустимі концентраціі (ГДК) пилу вугільних шахт.  За 
змістом кремнезему породний пил є сілікозонебеспечнм.  ПБ [1.таб 8.4]. 
 Для зниження запиленості повітря при роботі комбайна проводиться 
зрошення водою відповідно до паспорта протипилових заходів, застосування 
водяних завіс В3-1, які встановлюється в гирлі виробки ПК20. 
Застосування водяних або сланцевих заслонів на всьому протязі виробки 
на відстані не більше 300 м для сланцевих та 250 м. водяних заслонів один від 
одного.  Сланцеві заслони повинні встановлюватися не менше 60м. і не більше 
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піддаються впливу пилу, забезпечуються протипиловими респіраторами 
згідно з галузевими нормами (респіратори типу «Лепесток», У-2К, «Астра-2» і 
ін.). 
 При проведенні виробок швидкість повітря, температура і вологість 
відповідає правилам ПБ: швидкість повітря-0,5-1,00;  вологість 76-90%;  
 t = 25
0
.ПБ [1 таб.8.3]. 
 Шахта ім. «Героїв Космосу» відноситься до надкатегорійної за газом 
метаном (> 15м3 / т) і небезпечна по вибуху вугільного пилу. 
Гранично допустима концентрація шкідливих газів відповідає нормам ГДК.  
ПБ [1.таб.1.3.].  Інші отруйні гази знаходяться також в допустимих по ПБ межах 
[1, табл.3.1]: оксид вуглецю - 0,0017%, оксиди азоту (в перерахунку на NO2) - 
0,00025%, діоксид азоту - 0,0001%, сірчистий ангідрид  - 0,00038% і сірководень - 
0,00071%. 
 Концентрація метану в підготовчих виробках не перевищує допустимих 
норм: що виходить із тупикової виробки, камери-1%; 
що  виходить з крила шахти-0,75%, місцеві скупчення метану в тупикових 
виробках-2%;  що надходить до вибоїв тупикових та інших виробок-0,5% .ПБ 
[1.таб.3.4.]. 
 При роботі гірничошахтного обладнання орієнтовні рівні перевищують 
гранично допустимі норми і складають (> 80дБ).  ПБ [таб.8.1.]. 
 При роботі комбайна орієнтовний рівень локальної вібрації становить до 
112дБ, що допускається нормами ПБ [1.таб 8.2.]. 
3.2.Інженерні методи забезпечення безпеки ведення робіт.  
Безперервний автоматичний контроль за вмістом метану в призабійному 
просторі і в що виходить із забою струмені повітря здійснюється апаратурою 
автоматичного газового захисту АТ-3-1., Приладами епізодичної 
 дії «ШІ-10», «ШІ-11» і безперервної дії «Сигнал-5».  Контроль якості 
повітря, що надходить в забій, здійснюється апаратурою АПТВ. 
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 Контроль за станом засобів пилоподавлення в забої здійснює машиніст, 
черговий електрослюсар в зміні, механік ділянки і гірський майстер.  Гірничий 
майстер дільниці заміряє вміст метану не рідше одного разу в зміну. 
 Щозміни машиніст комбайну зобов'язаний брати в шахту аналізатор 
безперервної дії типу «Сигнал» та підвішувати в забої не далі 3-5м.  на 
протилежному від вентиляційного трубопроводу боці виробки. 
 Контроль вмісту метану інженерним наглядом ділянки проводиться не 
менше 2-х разів на зміну, інженерним наглядом дільниці ВТБ - 1 раз на добу. 
3.2.1.Вентиляція.  
Швидкість повітря у виробках в призабійному просторі становить від 0,50-
1,0м / с при температурі + 25
0
С і вологості повітря 76-90%.  забезпечується 
правильним підбором перетину проведених виробок.  При цьому забезпечується 
середня швидкість повітря в забоях не менше 0,75 м / с (для виробок шахт 
надкатегорійних і III категорії). 
 Подача повітря розраховується таким чином, щоб забезпечити витрата 6 м3 
/ людини. 
 Відстань від кінця вентиляційних труб до вибою виробок, враховуючи 
багаті на газ шахти, не перевищує 8 м. 
 Неприпустима концентрація метану у вихідному струмені кожної з 
проходжуваних виробок більше 1% (для тупикових виробок).  У разі виявлення 
небезпечної концентрації метану у вихідному струмені, люди негайно виводяться 
із забою, а з електрообладнання (крім виконання РО) знімається напруга.  
Тупикові виробки в надкатегорійних шахтах обладнуються резервним ВМП з 
резервним електроживленням. 
3.2.2. Шумове навантаження.  
Для того щоб шумові навантаження в забої не перевищували допустимі 
норми, використовується устаткування тільки серійного виготовлення, допущене 
до застосування в шахтах відповідно до вимог нормативних документів. 
Передбачається додатково 1 раз в рік проводити замірювання шумового 
навантаження в забої в місцях найбільших джерел шуму. 
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 У разі перевищення допустимого рівня шуму на робочому місці 
передбачається застосування ватних вкладишів «Беруши», шоломофонів, 
спеціальних тампонів, навушників і касок типу ВЦН ІІОТ-2м, що закривають 
вушну раковину зовні. 
3.2.3. Вібраційне навантаження. 
Головними джерелами вібраційної хвороби на шахті є гірничопрохідницькі 
та транспортні машини і механізми. 
 Головним джерелом вібрації в шахті є відбійні молотки, що застосовуються 
для допоміжних робіт (розбиття негабаритів, профілювання водовідвідних 
канавок).  У разі перевищення вібрації більш гранично допустимих значень 
застосовуються індивідуальні засоби захисту (віброзахисні рукавиці і взуття). 
 При бурінні шпурів в підготовчих забоях із застосуванням БПР прийнято 
застосування навісного бурильного обладнання, що виключає контакт з 
бурильною голівкою. 
3.2.4.Вплив шкідливих газів.  
Для захисту органів дихання гірників при підземних аваріях, пов'язаних з 
утворенням непридатної для дихання атмосфери, використовуються ізолюючі 
саморятівники ШСС-1У. 
 Для відводу шкідливих газів з тупикової виробки та забезпечення свіжим 
повітрямробітників, що  працюють в забої, використовується вентилятор 
місцевого провітрювання ВМ-6м. 
 Щозміни машиніст комбайну бере в шахту сигналізатор метану 
безперервної дії типу "Сигнал" і підвішує в забої не далі 3-5м. 
         3.3.Організація безпечного ведення робіт на об'єкті. 
Працівники шахт повинні мати відповідну виконуваній роботі професійну 
підтверджену підготовку, проходити медичний огляд (у необхідних випадках - 
професійний відбір), попереднє і в процесі трудової діяльності навчання з 
охорони праці та екології, а також  
перевірку знань з охорони праці та екології, а також перевірку знань з 
охорони праці та атестацію відповідно до цих Правил. 
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 Для працівників шахти передбачається забезпечення індивідуальними 
засобами захисту. 
 До індивідуальних засобів захисту відносяться саморятівник ШСС-1У.  Для 
ліквідації аварії в початковій її стадії застосовуються респіратори Р34.  
Саморятівник необхідно носити на плечі.  Респіратори Р34 зберігаються в пунктах 
ВГК, який знаходиться у виробці в 20м від забою.  Саморятівник у шахті повинен 
знаходитися не далі витягнутої руки. 
 Для захисту очей застосовуються захисні окуляри, екрани і щитки.  При 
бурінні шпурів перфораторами, управлінні пневматичними лебідками, 
обслуговуванні компресорів застосовуються ЗІЗ органів слуху працюючих.  
3.4.Протипожежний захист. 
Підготовча виробка обладнується пожежно-зрошувальним трубопроводом, 
діаметром 150мм., Пожежними кранами з рукавами, засувками і первинними 
засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок) відповідно до вимог «ПБ» і 
«Інструкцією з протипожежного захисту вугільних шахт» [ДНАОП 1.1.30-5.34  -
96]. 
3.5.  Заходи щодо безпеки виводу людей при аварії. 
Заходи щодо безпечного виведення людей на виїмковій ділянці в аварійній 
ситуації розроблені відповідно до СОУ 10.1-00174102-002-2004 «Система 
саморятування гірніків.  Загальні вимоги ».  Донецьк, 2006. 
 Згідно НПАОП 10.0-1.01-10, глава V, розділ 4, п.3 при відпрацюванні 
виїмкових дільниць стовпами великої довжини (понад 1000м) передбачити збійки 
між виїмковими штреками для безпечного виходу працівників у разі виникнення 
аварії.  
3.6.  Заходи плану ліквідації аварії . 
Нами пропонується вид аваріі- обвалення. 
Люди, захоплені обваленням порід покрівлі, повинні вжити заходів до 
звільнення постраждалих, які перебувають під завалом, встановити характер 
обвалення і можливість безпечного виходу через купольну частину виробки. 
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 Якщо вихід неможливий, слід встановити додаткове кріплення (Ремонтіни) 
і приступити до розбирання завалу. 
 У разі, коли це виконати неможливо, необхідно чекати приходу 
рятувальників, подаючи сигнали за кодом по металевим (твердим) предметам. 
 Перші сигнали повинні подаватися шляхом багаторазових ударів твердим 
предметом по підошві, покрівлі або бокам виробки, рейках, трубопроводу, 
елементам кріплення.  Після отримання відповідного сигналу слід спробувати 
гучним голосом встановити мовний зв'язок.  Якщо це не вдається, необхідно 
продовжувати передачу інформації за допомогою ударів в певній комбінації. 
Приклад.  Шестеро людей знаходяться за завалом у тупиковій виробці.  
Відстань від завалу до забою становить 20 м. Необхідно дати шість сигналів з 
інтервалом 1-2 сек, потім після паузи в 10-15 сек - два удари з інтервалом 5-7 сек. 
 Підтвердженням того, що передана інформація прийнята, служить 
повторення прийнятого сигналу рятувальниками або членами ВГК.    
3.7.Охорона навколишнього середовища. 
У геологічному відношенні площа шахти ім." Героїв Космосу" відноситься 
до степової смуги України і приурочена до басейну річки Самара та її притоків.  
Одними з основних шкідливостей шахти, які впливають на навколишнє 
середовище, є викиди пилу і газу в атмосферу. 
 У розташуванні шахти ім. "Героїв Космосу" перебуває одна котельня, 
довжина труби якої досягає 60м.  Котельня працює на твердому паливі - вугіллі.  
При спалюванні вугілля в атмосферу викидається дрібна зола і фракції 
незгорілого вугільного пилу, оксид вуглецю і азот. 
 Для уловлювання вугільного пилу на шахті встановлений вентиляторний 
мокрий пиловловлювач ПМ-35А, що знижує викид вугільного пилу в атмосферу.  
Встановлено пиловловлювальний апарат ЦН-11, що дозволяє знизити викид пилу 
на 98-99%.  Після очищення повітря викидається в атмосферу за допомогою 
факельного викиду, який сприяє видаленню повітря у верхні шари атмосфери. 
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РОЗДІЛ IV. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧН ПОКАЗНИКИ 
 
         ПРОЕКТНО – КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. 
         До складу проектно - кошторисної документації входять  
- локальні кошториси на проведення всіх виробок: магістрального 
вентиляційного штреку, 1062 збірного штреку, 1062 бортового штреку, 
монтажної камери 1062 лави; 
 - об'єктний кошторис на проходження всіх виробок; 
 - відомість ресурсів до об'єктного кошторису; 
 - договірна ціна на будівництво виробок в цілому; 
 - договірна ціна на будівництво виробок без урахування анкерування. 
 У локальних кошторисах зведені прямі витрати на проходження кожної з 
виробок.  Об'єктний кошторис відображає суму прямих витрат на кілька виробок. 
Відомість ресурсів містить дані про вартість використовуваних в проекті 
матеріалів і ресурсів.  Договірна ціна - підсумковий документ, який об'єднує всі 
витрати будівництва - прямі, загальновиробничі, а також додаткові.  Підсумкова 
цифра договірної ціни є кінцевою і підлягає виплаті замовником підряднику. 
 Розрахунок параметрів економічного обгрунтування виконано за 
допомогою програмного комплексу «Будівельні технології - Кошторис. 
 Документація складена на підставі правил визначення вартості будівництва 
(ДСТУ БД. 1.1-1: 2013) та Ресурсних елементних кошторисних норм на 
будівельні роботи (РЕКН).  Всі розрахунки виконані на підставі розрахованих 
обсягів робіт, наведених нижче в таблиці. 
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Рами з дер. 
стійок 
під бруси 
7. Крок установки 
кріплення 
м 0,5 1 0,8 
 
8. 
Ширина колії, тип шпал, 
відстань між ними 
 
мм 
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    ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА КОМПЛЕКСУ. 
У розділі 2 на підставі прийнятої технологічної схеми і організації робіт для 
кожної виробки розраховані темпи проведення виробок і тривалість їх будівництва 
(міс).                                                                                                     




 штрек (х2) 
Монтажна камера 
1062 лави 
14 9 (х2) 2,35 
Таким чином, сумарна тривалість будівництва виробок складе: Т '= 25.35міс. 
 З урахуванням виконання робіт підготовчого і заключного періодів, тривалість 
складе: 
              Т = 0,1 ∙ 25,35 + 25,35 + 25,35 ∙ 0,05 = 29,153міс. = 2,43 роки 
 
РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ. 
Економічний ефект досягнутий за рахунок застосування анкерно-рамного 
кріплення КШПУ 11,0 / анкерний ряд (6 анкерів в ряду), що дозволяє зменшити 
собівартість проведення виробки шляхом зменшення витрати металу практично в 
1,2 рази.  В даному випадку ми маємо можливість збільшити крок кріплення з 0,5 
до 1 м;  виключити затяжку замінивши її на мет. сітку. 
 Тим самим, ми знижуємо трудомісткість процесу кріплення, за рахунок 
чого зменшуємо терміни будівництва. 





 Ут.ч.  
Кошторисна 
з/п,    тис.грн 
Кошторисна 
трудомісткість 




КШПУ 11,0 / 
анкерний ряд 
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*
КШПУ 11,0 7 364,29 1 524,1 20,111 5,3 
Эфект 1 114,29 194,75 1,563 
 
* На проведення 1062 ЗШ із застосуванням КШПУ 11,0 без анкерування із 
застосуванням аналогічного обладнання складено кошторис на підставі 
нормативної бази зазначеної в п.4.1 (див.додаток). 
Таким чином, відносна економія по кошториснії вартості для проходження 
одного штреку з двох складе 1114,29 тис.грн у т.ч.  економія з / п складе 194,75 
тис.грн, незважаючи на збільшення середнього розряду робочих (+0,1) при тій же 
кількості прохідників.  Дана економія досягнута шляхом зменшення 
трудомісткості на 1,563 тис.чел.год і витрат на матеріали. 
 Також, економічний ефект досягається за рахунок скорочення термінів 
будівництва. 
 В результаті застосування комбінованого кріплення при проведенні 
збірного штреку трудомісткість знижується на 1,563 люд.-год, що становить 8% 
від номінального часу. 
Таким чином, тривалість спорудження штреку складе: 
 - При використанні комбінованого кріплення - 8 міс; 
 - При використанні звичайного кріплення - 9 міс. 
 Економічний ефект від скорочення термінів будівництва буде дорівнювати: 
 ЕД = ЄНФ (Т1-Т2) 
 ЄП = 0,15 - нормативний коефіцієнт ефективності будівництва; 
 Ф = 15,294 млн.грн.  - кошторисна вартість одного штреку 
 Т1, Т2 - тривалість будівництва при використанні рамного і комбінованого 
кріплення відповідно. 
 ЕД = 0,15 ∙ 15,294 ∙ (9-8.) = 1.6 млн.грн 
 Сумарний економічний ефект при проведенні двох штреків дорівнює: 
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1 Договірна ціна тис. грн 81 661.159 
2 Кошторисна вартість 
будівництва 
у т.ч. 


















тис.чол.г 124,92 78,466  
(х2) 
8,249 
4 Тривалість будівництва міс. 14 8.3 2.35 
5 швидкість споруди м/міс 103 173 83 
6 Продуктивність праці 
прохідника 
м/зм 0.17 0.28 0.21 
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   У кваліфікаційній роботі виконані наступні  проектні розробки та одержані 
теоретичні та практичні результати, а саме: 
1. Розглянуті інженерно-геологічні умови шахтного поля та дільниці 
спорудження комплексу підготовчих виробок лави 1062 пласту С10 
шахти  ім. «Героїв Космосу». 
2.З урахуванням фактичних складних гірничо-геологічних умов виконані 
розрахунки та визначені конструкції комбінованого рамно-анкерного 
кріплення для підготовчих виробок лави. 
3. Розроблені та обгрунтовані технологічні схеми спорудження підготовчих 
виробок лави механізованим способом з використанням прохідницьких 
комбайнів ГПК. 
3.За рахунок скорочення будівництва об кта та зміни кроку кріплення 
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                                                                                                                 ДОДАТОК 1 
                         РОЗРАХУНОК 
Щільності установки кріплення вент.штрек блока №1 
Розрахунок проводиться відповідно до «Інструкції з підтримки гірничих 
виробок». 
Вихідні дані  виробки, що проходжується: 
Найменування виробки - Вент.штрек пласт С10 блок №1 
Спосіб проходження - Комбайн 
Тип СВП - СВП 27 
Тип замкового з΄єднання - З плоскою планкою 
Розташування виробки - горизонтальна 
 
Вихідні розрахункові формули: 
1.  Розрахунковий опір стисненню шарів порід: 
         ,обвcc kkRR   
де cR  середнє значення опору порід одноосьовому стиску в зразку, мПа; 
ck  коефіцієнт, що враховує порушенність масиву порід; 
обвk  коефіцієнт, що враховує тривалу технологічну обводненність сухих виробок 
(наприклад, затоплення). 
2. Середньозважене значення розрахункового опору порід (покрівлі,підошви 
боків): 













де cncc RRR 21,  розрахунковий опір шарів порід, мПа; 
nmmm 21,  потужність відповідних шарів порід; 
   Розрахунок магістральних виробок поза зоною впливу очисних робіт: 
1.  Зміщення порід покрівлі і підошви: 
   ммkkktVtVU првsстраскр ,3655,0 000..   
   ммkkktVtVU првsстраспч ,365 000..   
де: 0V  швидкість зсуву порід підошви при проведенні виробки в період, t0 
 мм / добу;  
0t  тривалість інтенсивних зсувів порід підошви при проходці, діб; 
стV  швидкість зсуву порід підошви, яка встановилася (стабілізована)  мм / добу; 
sk  коефіцієнт впливу площі поперечного перерізу виробки; 
вk  коефіцієнт впливу інших виробок; 
прk  коефіцієнт впливу способу проходження, БПР-1.0, при проведенні 
комбайном - 0.8. 
При проведенні виробок по повстанню або падінню величини 
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2.  Розрахункове навантаження на 1м виробки: 
кПаPвP н ,  
де: в – ширина виробки у проходці, м; 
нP  нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі виробки у плані.  
Вибір щільності установки кріплення на 1м: 
sN
Pn   
де sN  опір однієї рами кріплення, кН. 
Розрахунок присічних виробок: 
Розрахункові зміщення порід у виробках, що проводяться впрісечку до 
виробленого простору визначаються за ормулами: 
  ммkUUU sпрраскркр ,34,05,0 '.   
  ммkUUU sпрраспчпч ,66,05,0 '.   
де 'прU зміщення порід в зоні опорного тиску лави, що примикає до прісечної 
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          15.67 
   Vo   = 
4.073,мм/доб 
       
   to   = 21.421,доб        
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   Vст  = 
0.0594,мм/доб 
       
   Ks   = 1.13        
   Kв   = 1        
   Kпр  = 0.8        
   Uкр  = 
57.632,мм 
       
   Uпч  = 
96.897,мм 
       
   в    = 4.78,м        
   Pн   = 37.6,кПа        
   P    = 180.1,кПа        
   Ns   = 210.0,кН        
   Nрас = 
0.86,шт/м 
       
   Nпр  = 
1.00,шт/м 
       
   крок установки 
- 0.80,м 
       
 
Розрахунок по точці 32пк: 
1.Средньовзвішане значення розрахункового опору порід всього перерізу: 
Rc 
=  
21.00x3.80 + 9.50x3.10 + 11.40x1.40 + 32.00x1.08 + 11.40x1.40 + 11.40x1.15 + 
32.00x1.08 + 11.40x1.40 + 11.40x6.17 + 32.00x1.08 + 11.40x1.15 = 15.67, мПа 3.80 + 3.10 + 1.40 + 1.08 + 1.40 + 1.15 + 1.08 + 1.40 + 6.17 + 1.08 + 1.15 
 
2.Зміщення порід покрівлі поза зоною впливу очисних робіт: 
Uкр.р. = [0,5x4.073x21.421 + 0.0594(365-21.421)] x 1.13 x 0.8 = 57.632,мм 
         З урахуванням всіх ускладнюючих чинників прогнозованих при 
проходженні штреку -трьохланкове металеве шатрове кріплення КШПУ - 13,7 з 
СВП-27 піддатливість 300мм, щільністю 2 рами / м з кроком 0,5 м забезпечить 
нормальну експлуатацію даної виробки. 
  Кріплення піддатливе, трьохланкове складається з двох стійок і верхняка.  
Елементи кріплення з'єднуються між собою внахлест і стягуються скобами у 
замок.  Порожнечі за рамами ретельно забучуваються породою на всьому протязі 
виробки, а в разі вивалів порід покрівлі порожнечі закладаються дерев'яними 
клітями по всьому об'єму  вивалу, який  утворився.  Рами з'єднуються між собою 
металевими стяжками: дві з боків і одна по осі вироблення. 
  Перед з'єднанням елементів кріплення різьбові частини хомутів змащуються 
маслом (шахтол, солідол), а в подальшому щодня в ремонтну зміну робиться 
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                                                                                                     ДОДАТОК 2 
                                          РОЗРАХУНОК 
                                  Щільності установки кріплення. 
                                     при проведенні ЗШ1062 
Вихідні дані виробки яка проходжується: 
Найменування виробки - 1062 ЗШ 
Спосіб проходження - Комбайн 
Тип СВП - СВП 22 (КШПУ 11/анкерний ряд) 
Тип замкового з΄єднання - З плоскою планкою 
Розташування виробки - горизонтальна 
Вихідні розрахункові  формули : 
1. Розрахунковий опір стисненню шарів порід: 
,обвcc kkRR   
де cR  середнє значення опору порід одноосьовому стиску в зразку 
, мПа; 
ck  коефіцієнт, що враховує порушенність масиву порід; 
обвk  коефіцієнт, що враховує тривалу технологічну обводненність сухих виробок 
(наприклад, затоплення). 















де cncc RRR 21,  розрахунковий опір шарів порід, мПа; 
nmmm 21,  потужність відповідних шарів порід ; 
   Розрахунок магістральних виробок поза зоною впливу очисних робіт: 
1. Зміщення порід покрівлі і підошви: 
   ммkkktVtVU првsстраскр ,3655,0 000..   
   ммkkktVtVU првsстраспч ,365 000..   
де: 0V  швидкість зсуву порід підошви при проведенні виробки в період, t0 
 мм / добу;  
0t  тривалість інтенсивних зсувів порід підошви при проходці, діб; 
стV  швидкість зсуву порід підошви, яка встановилася (стабілізована)  мм / добу; 
sk  коефіцієнт впливу площі поперечного перерізу виробки; 
вk  коефіцієнт впливу інших виробок; 
прk  коефіцієнт впливу способу проходження, БПР-1.0, при проведенні 
комбайном - 0.8. 
При проведенні виробок по повстанню або падінню величини 
.... , распчраскр UU зменшуються на 20 %. 
2.  Розрахункове навантаження на 1м виробки: 
кПаPвP н ,  
де: в – ширина виробки у проходці, м; 
нP  нормативне навантаження на кріплення на 1м2 площі виробки у плані.   
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Вибір щільності установки кріплення на 1м: 
sN
Pn   
де sN  опір однієї рами кріплення, кН. 
Розрахунок присічних виробок: 
Розрахункові зміщення порід у виробках, що проводяться впрісечку до 
виробленого простору визначаються за формулами: 
  ммkUUU sпрраскркр ,34,05,0 '.   
  ммkUUU sпрраспчпч ,66,05,0 '.   
де 'прU зміщення порід в зоні опорного тиску лави, що примикає до прісечної 
виробки, мм. 
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          14.56 
   Vo   = 1.964,мм/сут        
   to   = 20.488,сут        
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   Vст  = 
0.0286,мм/сут        
   Ks   = 1.17        
   Kв   = 1        
   Kпр  = 0.8        
   Uпр = 13.500,мм        
   Uкр  = 16.663,мм        
   Uпч  = 28.570,мм        
   в    = 4.94,м        
   Pн   = 39.2,кПа        
   P    = 193.6,кПа        
   Ns   = 210.0,кН        
   Nрас = 0.92,шт/м        
   Nпр  = 1.00,шт/м        
   шаг установки - 
1.00,м        
Розрахунок  по точці 23пк+6: 
1.Середньовзвішене значення розрахункового опору порід всього перерізу:  
Rc 
= 
10.80x3.74 + 8.00x3.60 + 10.80x1.50 + 42.00x0.86 + 9.00x1.00 + 10.80x1.43 + 42.00x0.86 + 
9.00x1.00 + 9.00x1.00 + 42.00x0.86 + 10.80x1.43 = 14.56, мПа 
3.74 + 3.60 + 1.50 + 0.86 + 1.00 + 1.43 + 0.86 + 1.00 + 1.00 + 0.86 + 1.43 
Зсув порід покрівлі поза зоною впливу очисних робіт: 
Uкр.р. = [0,5x1.964x20.488 + 0.0286(365-20.488)] x 1.17 x 0.8 = 27.971,мм 
Для виробок, проведених впрісечку: 
Uк. = 0,5( 27.971 + 0,34 x 13.500 x 1.17) = 16.663 ,мм 
З урахуванням всіх ускладнюючих чинників, прогнозованих при проходженні 
штреку, для кріплення приймаємо триланкове металеве шатрову кріплення 
КШПУ-11,0 з СВП-22 піддатливість 300мм, з кроком установки 1,0м, яке 
забезпечить нормальну експлуатацію даної виробки.  Межрамний простір в 
покрівлі і бортах виробки перекривається металевою сітчастої затяжкою. 
  Кріплення піддатливе триланкове складається з двох стійок і верхняка.  
Елементи кріплення з'єднуються між собою внахлест і стягуються скобами у 
замок.  Порожнечі за рамами ретельно забучуваюьтся породою на всьому протязі 
виробки, а в разі вивалів порід покрівлі порожнечі закладаються дерев'яними 
клітями по всьому об'єму  вивалу, який утворився  Рами з'єднуються між собою 
металевими стяжками: дві з боків і одна по осі виробки. 
  Перед з'єднанням елементів кріплення різьбові частини хомутів З урахуванням 
всіх ускладнюючих чинників, прогнозованих при проходженні штреку, для 
кріплення приймаємо триланкове металеве шатрову кріплення КШПУ-11,0 з 
СВП-22 піддатливість 300мм, з кроком установки 1,0м, яке забезпечить 
нормальну експлуатацію даної виробки.  Межрамний простір в покрівлі і бортах 
виробки перекривається металевою сітчастої затяжкою. 
  Кріплення піддатливе триланкове складається з двох стійок і верхняка.  
Елементи кріплення з'єднуються між собою внахлест і стягуються скобами у 
замок.  Порожнечі за рамами ретельно забучуваюьтся породою на всьому протязі 
виробки, а в разі вивалів порід покрівлі порожнечі закладаються дерев'яними 
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клітями по всьому об'єму  вивалу, який утворився  Рами з'єднуються між собою 
металевими стяжками: дві з боків і одна по осі виробки. 
  Перед з'єднанням елементів кріплення різьбові частини хомутів змащуються 
маслом (шахтол, солідол), а в подальшому щодня в ремонтну зміну робиться 
обтягування замкових з'єднань рамного кріплення. 
                                                                                           ДОДАТОК 3 
                        РОЗРАХУНОК 
                Обгрунтування вибору кріплення. 
             при проведенні монтажної камери 1062 лави. 
Монтажна камера має прямокутну форму з розмірами 6,1 х 1,43м та 
проходиться перетином начорно 8,7м2.  Постійним кріпленням камери служать 
спарені рамки, що складаються з брусів довжиною по 3,8 м, перетином 110 х 
240 і шести дерев'яних стійок, що встановлюються по три під одну дошку. 
 Відстань між стійками в рамках з боку вибою лави складають: 0.35, 1.8, 1.8, 1.8, 
0.35м.  Крок установки рамок 0.8м.  У забої, в районі роботи комбайна на відстані 
не більше 1,6 ÷ 2,0 м встановлюються дві спарені рамки тимчасового кріплення.  
Рамки складаються з брусів довжиною 3,8м і п'яти гідравлічних стійок, що 
встановлюються по 2 ÷ 3 під одну дошку.  Відстань між стійками в рамках з 
лівого боку забою монтажної камери складають: 1.2, 0.95, 0.9, 0.9, 1.3, 0.85м.  
Покрівля виробки затягується урозбіг дерев'яною затяжкою з кроком 0,4 м.  Таке 
розташування стійок дозволяє вільно розмістити і обслуговувати: скребковий 
конвеєр і вентиляційних трубопровід 
       Середній проліт в перетині монтажної камери дозволяє вільно 
переміщатися людям по всій довжині монтажної камери.  При монтажі лави 
даний проліт буде використовуватися в якості монтажної доріжки для доставки 
секцій мех.креплення та іншого обладнання. 
 При підвищенні гірського тиску несуча здатність кріплення може бути значно 
збільшена за рахунок установки додаткових рядів стійок, а також шляхом 
зменшення кроку установки рамок.. 
Розрахунок рамки тимчасового кріплення монтажної камери. 
Початкові дані:                                                                                            таб.3 
a =0.9 м - полупроліт у максимальному отворі рамки кріплення 
монтажної камери; 
h = 1.43м - висота монтажної камери начорно; 
L=  0,8м - відстань між осями сусідніх рамок кріплення; 
f =   2.68 - коефіцієнт міцності порід покрівлі за шкалою 
 проф.  Протод'яконова; 
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Y= 2600кг/м3  -    об'ємна маса породи покрівлі. 
 
                                                                   
Розрахунок 
Для розрахунку використовуємо підручник Ю.К.Нурмухамедова «Приклади і 
задачі по технології гірничого виробництва» - «Надра», §6 стор.59. 
 
1.Визначаємо навантаження на рамку кріплення монтажної камери за формулою:  
Qкр.= 8*а*а*y*L/3f= 8*0,9*0,9*2600*0.8/3*2.68=1679кгс; 
Тоді відносне навантаження на 1 пог.  м верхняка буде дорівнювати: 
q= Q/2a= 1679/2*0, 9= 933кгм; 
2.Обчислюєм максимальний згинальний момент верхняка:  
M=q*2a2/8=933*1.82/8= 378 кгсм; 
 
Момент опору поперечного перерізу верхняка: 
             В * h2  
  W = ------------ , см3  b=24cм. 
 
                                        




                  
  Переріз верхняка 24см * 11см. 
              
           ДОДАТОК 4 
 
Розрахунок водяних заслонів ВШ блоку №1. 
1.Об 'ем водяних заслонів визначається: 
  У в = 1,1 * Sсв * 400 = 1,1 * 13,5 * 400 = 5940 
  Де: Sсв - площа перерізу виробки в просвіті після осідання в місці установки 
основного заслону, м2; 
  400 - норма витрати води основного заслону на 1м2 площі поперечного перерізу 
виробки в просвіті, л; 
  1,1 - коефіцієнт, що враховує витрату води на випаровування і перекоси 
 2. Кількість рядів в заслін: 
  Нряд. = Ув. / Уряд. = 5940/120 = 49.5 = 50 рядів. 
       
  Для ПБС-1  Нряд.= 5940/84=70.7=71ряд. 
  
  У ряд.  - ємність судин одного ряду водяного заслону, л; 
  У ряд.  = Н * 40 = 3 * 40 = 120 л 
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 Н - число судин в одному ряду. 
Ємність 1-ї судини ПБС-1 - 12 л. 
 Довжина водяного заслону визначається за формулою: 
 Lр = (в + Lc) * Н ряд.  - Lс, м 
 Де: В - ширина судини, м; 
Lc - відстань між судинами, м. 
Lр = (0,25 + 0,5) * 50 - 0,5 = 37 м. 
Для ПБС-1 Lр = Нряд * а = 71 * 0,5 = 36 м. 
Де: а - крок кріплення, м. 
                                                                                                        ДОДАТОК 5 
 
                                                 РОЗРАХУНОК 
                                         водяних заслонів 1062 ЗШ 
 
                                          Обсяг води в заслоні визначається: 
  У в = 1,1 * Sсв * 400 = 1,1 * 12,0 * 400 = 5280 
 Де: Sсв - площа перерізу виробки в просвіті після осідання в місці установки 
основного заслону, м2; 
  400 - норма витрати води основного заслону на 1м2 площі поперечного перерізу 
виробки в просвіті, л; 
  1,1 - коефіцієнт, що враховує витрату води на випаровування і перекоси судин. 
 Кількість рядів в заслін: 
                                                         У в                5280 
                                 Н ряд.  =  -------------  =  -------------   =  44 рядів. 
                                                         У ряд.              120 
                      5280 
Для ПБС-1       Н ряд.  =  -------------  =  63 ряди. 
                       84 
Де: У ряд.  - ємність судин одного ряду водяного заслону, л; 
  У ряд.  = Н * 40 = 3 * 40 = 120 л 
  Для ПБС-1   У ряд.  = Н * 12 = 7 * 12 = 84Л 
 Н - число судин в одному ряду. 
 Ємність 1-ї судини ПБС-1 - 12 л. 
 Довжина водяного заслону визначається за формулою: 
 Lр = (в + Lc) * Н ряд.  - Lс, м 
   Де: в - ширина судини, м;  
 Lc - відстань між судинами, м. 
 Lр = (0,25 + 0,5) * 44 - 0,5 = 33 м. 
 Для ПБС-1 Lр = Нряд * а = 63 * 1,0 = 63 м. 
 Де: а - крок кріплення, м. 
                                                                                                       ДОДАТОК 6 
                                               РОЗРАХУНОК        
                      водяних заслонів Монтажної камеры 1062 лави 
                                          Обсяг води в заслоні визначається: 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.      Д. ПЗ. 
 
                         У в  =  1,1  *  Sсв  *  400  =  1,1  *  11,2  *  400  =  4928 
Sсв - площа перерізу виробки в просвіті після осідання в місці 
установки основного заслону, м2; 
400 - норма витрат води основного заслону на 1м2 площі 
поперечного перерізу виробки в просвіті, л; 
1,1   - коефіцієнт, що враховує витрату води на випаровування і 
перекоси судин. 
 
Кількість рядів в заслін:                                              У в                  4928 
Н ряд.  =  -------------  =  -------------  =  40,3  =  41 рядів. 
                                           У ряд.                 120 
                   4928 
Для ПБС-1       Н ряд.  =  -------------  =  59 рядів. 
                  84 
де:   У ряд.  -  ємність судин одного ряду водяного заслону, л;  
  У ряд.  =  Н  *  40  =  3  *  40  =  120л 
   
 
Для ПБС-1    У ряд.  =  Н  *  12  =  7  *  12  =  84л, 
де: Н  -  число судин в одному ряду. 
Ємність 1-ї судини ПБС-1 - 12 л. 
Довжина водяного заслону визначається за формулою: 
Lр  =  (в  +  Lc)  *  Н ряд.  -  Lс,     м, 
де:  В   -   ширина судини,    м; 
         Lc  -   відстань між судинами,      м. 
         Lр   =  (0,25  +  0,5)  *  41  -  0,5  =  30м. 
Для ПБС-1        Lр   =  Нряд  *  а = 59 * 0,8 = 47м, 
де:  а   -   крок  кріплення,    м. 
 
                                                                                                         ДОДАТОК 7 
                                                РОЗРАХУНОК 
                           пожежно-зрошувального трубопроводу ВШ   
Початкові данні 
 Довжина ВШ пл.С10 – 1 650м; 
 Кріплення виробки – КШПУ –13,7; 
• Напір в початковій точці згідно «Проекту протипожежного захисту» - 
125,3м.  вод.ст 
1. Розрахунок дільничного трубопроводу 
Згідно «Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахт» п. 24 - 27 
параметри дільничного трубопроводу розраховуються по витраті води, необхідної 
на влаштування пожежних водяних завіс, але не менше 50 м3 / год.                                             
Q = S х Qi  м3/час 
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.      Д. ПЗ. 
 
      де:      Qi - витрата води на 1м2 поперечного перерізу,  5 м3/год. 
                 S - переріз виробки, м2 
                                             Q = 13,5 х 5 = 67,5 м3/год. 
               Приймаємо витрату води на дільничному трубопроводі 67.5 м3 / год 
1.1. За необхідну витрату води приймаємо внутрішній діаметр трубопроводу: 
                        d
3600785.0 хVх
Q     мм. 
     де:      Q - необхідні витрати води 
                    V -  допустиму швидкість в трубопроводі, приймаємо 4 м / сек, п.2.30.  «Вказівка з 
проектування трубопроводів, що прокладаються в підземних виробках вугільних 
шахт». 




0.070 м = 70.0мм. 
1.2. Згідно ПБ протипожежний трубопровід для магістральної виробки 
приймаємо Ø 150 мм. 
1.3.   Перевіряємо прийнятий трубопровід по швидкості руху води  
                         V= 2
785.03600 nхdх
Q         м/сек 
     где:     dп - діаметр прийнятого трубопровіда,    м. 






1,05  м/сек < 4 м/сек. 
Що задовольняє п.2.30.  «Вказівок з проектування трубопроводів». 
1.4. Визначаємо натиск в кінцевій точці виробки: 
                Нк = Нн – Нобщ,   м,вод.ст. 
     де:     Нн -  натиск в початковій точці,  
                Нзаг - загальні втрати натиску на ділянці.  
                                                  Нзаг = Ндл + Нгеод,   м,вод.ст. 
     де:    Ндл – втрати натиску по довжині  
                                                  Ндл = Км * L * ht,   м,вод.ст. 
     де:    Км – коефіцієнт, що враховує втрати на місцевий опір, 
              Км = 1,05. 
                L  -  довжина виробки,    км. 
                ht -   питомі втрати напору (при витраті води  67.5 м3/ г  для  труб d= 
150мм  ht  = 12,7 ) 
Ндл = 1,05 * 1,65 * 12,7 = 20,9м.вод.ст. 
                Нгеод – втрати на подолання геодезичного перевищення  
                                               Нгеод = hн – hк,    м. 
                                               Нгеод = 0,3 м.в.ст. 
                                               Нобщ =  20,9 + 0,3 = 21,2   м,вод.ст. 




Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.      Д. ПЗ. 
 
Натиск в кінцевій точці складе 104,1м.вод.  ст.  або 10,4 атм, що відповідає п.26 
«Інструкції з протипожежного захисту шахти» 
                                                                                                             ДОДАТОК 8     
                                           РОЗРАХУНОК 
                   пожежно-зрошувального трубопроводу 1062 ЗШ 
Початкові данні 
 Довжина  1062 зборного штрека – 1500м; 
 Кріплення  виробки – анкерний ряд; 
 Напір в початковій точці Згідно «Проекту протипожежного захисту»-
105,8м.вод.ст 
 
                     1. Розрахунок дільничного трубопроводу 
Згідно «Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахт» п. 3,8 параметри 
дільничного трубопроводу розраховуються по витраті води, необхідної на 
влаштування пожежних водяних завіс, але не менше 50 м3 / год. 
                                             Q = S х Qi  м3/год 
      де:    Qi - витрата води на 1м2 поперечного перерізу,  5 м3/год 
                 S - переріз виробки,  
                                             Q = 11,0 х 5 = 55,0 м3/год 
                Приймаємо витрату води на дільничному трубопроводі 55.0 м3 / год 
За необхідну витрату води приймаємо внутрішній діаметр трубопроводу: 
d
3600785.0 хVх
Q     мм. 
     де:      Q - необхідні витрати води 
                     V -  допустиму швидкість в трубопроводі, приймаємо 4 м / сек, п.2.30.  «Вказівка 
з проектування трубопроводів, що прокладаються в підземних виробках вугільних 
шахт». 




0.069 м = 69.0мм. 
  Згідно ПБ протипожежний трубопровід для магістральної виробки приймаємо 
 ø 100 мм. 




        м/сек 
     де:     dп - діаметр прийнятого трубопровіда,    м. 






1,4  м/сек < 4 м/сек. 
  Що задовольняє п.2.30.  «Вказівок з проектування трубопроводів». 
 Визначаємо натиск в кінцевій точці виробки                                            
                                             Нк = Нн – Нобщ,   м,вод.ст. 
     де:     Нн -  натиск у початковій точці,  
 
 
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.      Д. ПЗ. 
 
                Нобщ – загальні втрати напору на ділянці.  
                                                  Нобщ = Ндл + Нгеод,   м,вод.ст. 
     де:    Ндл – втрати напору по довжині  
                                                  Ндл = Км * L * ht,   м,вод.ст. 
     де:    Км – коефіцієнт, що враховує втрати на місцевий опір Км = 1,05. 
                L  -  довжина виробки,    км. 
              ht -   питомі втрати напору (при витраті води 68,0 м3/ ч  для  труб d=150мм   
ht  = 9,52 ) 
  Ндл = 1,05 * 1.5 * 9,52 = 9,09м.вод.ст. 
                Нгеод – втрати на подолання геодезичного перевищення  
                                         Нгеод = hн – hк,    м. 
 
                                         Нгеод = -56,1 – (-22,1) = 34,0м.в.ст. 
                                         Нобщ =  9,09 + 34,0 = 43,09   м,вод.ст. 
 Нк = 105,8 – 43,09 = 62,71 м.вод. ст. 
             Натиск в кінцевій точці складе 62,71 м.вод. ст. або 6,2 атм, що відповідає 
п.3.10 «Інструкції з протипожежного захисту шахти» 
                                                                           ДОДАТОК9 
 
Розрахунок на установку вентилятора місцевого провітрювання. 
 1062 збірний штрек. 
 Найменування виробки - 1062 збірний штрек 
 Площа поперечного перерізу у світлі - 11.2м2 
 Проектна довжина виробки - 1500м 
           Потужність пласта вугілля - 1.00м. 
 Найбільше число людей одночасно працюючих  забої- 10. 
 Довжина вентиляційного става - 1492м. 
 1. Визначаємо метановиділення на стінках виробки. 
 За виробку- аналог приймаємо 1062 збірний штрек.  Для якого Iпов.- 
метановиділення з нерухомих оголених поверхонь пласта = 0,1 м3 / хв. 
      
      Х-Х0=43.5*Iпов./ mп.ф* Vф*Kт.ф=43.5*0.1/0.93*3.2*1=1.5м3/т. 
   
2. Визначаємо метановиділення з поверхні масиву:   
Iпов.= 2.3*10-2*mпр.*(Х-Х0)*Кт= 2.3*10*1*5*1.5*0.95= 0.16м3/хв. 
  
3.Время знаходження вугілля в призабійному просторі: 
           Tу= Sуг.*Lц*Y=4,68*1.0*1.3/1.8=3.38хв. 
 
4.Метановиділення з відбитого вугілля: 
           Iо.уг.= j*Kту*(Х-Х0)= 1.8*0.12*1.5= 0.32м3/хв. 
 
5.Повне метановиділення у виробку:             




Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 
Арк. 
БГГМ. ОППб. 20.      Д. ПЗ. 
 
6. метановиділення на стінках виробки на 20м.  призабійної ділянки:               
              Iпов.зп.= 2.3*10-2*1*5*1.5*0.17=0.03 м3/хв. 
 
7. метановиділення в призабійному просторі: 
               Iзп.= Iпов.зп+ Iо.уг.= 0.03+0.32=0.35м3/хв. 
 
Розрахунок необхідної витрати повітря: 
- по метановиділенню:  
Qзп.=100*Iзп./С-С0= 100*0.35/1.0-0= 35м3/хв 
 
- по мінімально допустимій швидкості повітря: 
Qзп=60*Vmin*S= 60*0.26*11.2= 168 м3/хв. 
 
 
- по тепловому фактору: Qзп= 20*Vmin*S 20*0.26*11.2= 56м3/хв. 
 
Vmin- мінімально допустима згідно ПБ швидкість повітря в прізабійному 
просторі в залежності від температури = 0.26 
 
- за найбільшою кількістю людей, що працюють в призабійному просторі:             
Qзп= 6* n= 6*10=60м3/хв. 
Витрата повітря для виробки в цілому по метановиділенню: 
             QП.= 100*Iп*Kн.П/ С-С0= 100*0.48*1.0/1.0-0=48м3/хв. 
           
До розрахунку приймаємо Qзп = 168 м3/хв. 
         
Для етапу провітрювання по таблиці 5.4.  «Керівництва з проектування вентиляції 
вугільних шахт» 
          Qв= Qзп.* Kут.= 168*2,74= 462м3/хв. 
          
Обчислюємо витрати повітря, які необхідно подати до всмоктування вентилятора:           
 
          Q вс.= 1.43* Qв*1.1= 727м3/хв 
Для провітрювання виробки довжиною 1500м та довжиною трубопроводу 1492 м. 
Приймаємо 2 послідовно з"єднаних вентилятора ВМ-6м. 
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1  1  1062 бортовой 13 856.45359 767.91200    14 624.36559 78.46658 4 649.18232
2  1  1062 сборный 13 856.45359 767.91200    14 624.36559 78.46658 4 649.18232
3  2  монтажная камера 1062 лавы 803.59304 96.50159    900.09463 8.24893 442.41277
4  3  вентиляционный штрек 23 968.38854     23 968.38854 124.92135 7 128.14995








Проверил  _________________________________________/ __________________/















Сметная заработная плата, тыс.грн.
Количество 
единиц
Сметная трудоемкость 290.10344 тыс. чел.-ч.
Cметная заработная плата 16 868.92736 тыс. грн.
Форма №3   ДСТУ БД.1.1-2013, приложение Г
 Комплекс выработок подготовки 1062 лавы
наименование стройки
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
На сооружение 1062 лавы блока №1
Сметная стоимость 54 117.21435 тыс. грн.
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1  Затраты труда горных 
рабочих
чел.-ч. 219 569.36 70.08  -  -  - 
2   Средний разряд работ, 
выполняемых горными 
рабочими
разряд 5.2  -  -  -  - 
3 3  Затраты труда рабочих, 
занятых управлением и 
обслуживанием машин
чел.-ч. 20 587.0 18.9102  -  -  - 




разряд 6.0  -  -  -  - 
5   Затраты труда работников, 
заработная плата которых 
учитывается в составе 
общепроизводственных 
расходов
чел.-ч. 49 947.08 21.8501  -  -  - 
6   Итого сметной 
трудоёмкости
чел.-ч. 290 103.44 58.148  -  -  - 
    в том числе   -  -  -  - 
      - нормативной 
трудоёмкости
чел.-ч. 240 156.36  -  -  -  - 
      - расчётной трудоёмкости чел.-ч. 49 947.08  -  -  -  - 
  Средний разряд работ разряд 5.3  -  -  -  - 
1 С226-
3402
 Вагонетки шахтные, 
вместимость 2,5 м3
маш-ч 66 702.842 1.52  -  -  - 101 388
2 С226-
2401
 Комбайны проходческие 
для выработок сечением 4-
12 м2
маш-ч 350.24 98.36  -  -  - 34 450
3 С226-
2500
 Комбайны проходческие 
для горизонтальных и 
наклонных [до 20 град. по 
восстанию и до 25 град. по 
падению] выработок 
сечением 4,7-15 м2
маш-ч 10 878.324 110.12  -  -  - 1 197 921














Текущая цена за 
единицу, грн.
Форма № 4а ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение Ж
Подготовка выработок 1062 лавы ( ВШ,СШ 1062, БШ 1062,МК 1062 лавы)
наименование стройки
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
к объектной смете 
Текущие цены указаны по состоянию на 31.05.2020
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 5_вр_





маш-ч 33.9 60.70  -  -  - 2 058
5 С225-
1901
 Краны козловые, 
грузоподъемность 16/12,5 т, 
пролет 25 м, высота подъема 
крюка 7 м, глубина 
опускания крюка 9 м
маш-ч 762.328 48.58  -  -  - 37 034
6 С226-
3500
 Лебедки шахтные 
маневровые для откатки 
вагонеток до первой 
разминовки
маш-ч 47 595.43 11.44  -  -  - 544 492
7 С226-
1400
 Молотки отбойные 
пневматические
маш-ч 2 017.65 1.68  -  -  - 3 390
8 С226-
3100
 Насосы для тампонажа 
закрепного пространства, 
подача 32 м3/ч, давление 
нагнетания 4 МПа
маш-ч 7 448.53 34.37  -  -  - 256 006
9 С226-
2002
 Перегружатели ленточные 
пневматические
маш-ч 101.644 23.71  -  -  - 2 410
10 С226-
1106
 Перфораторы колонковые 
для бурения шпуров и 
скважин телескопные
маш-ч 12 623.4 5.43  -  -  - 68 545
11 С211-901  Растворосмесители 
передвижные, емкость 65 л
маш-ч 7 448.53 14.15  -  -  - 105 397
12 С270-215  Станок бурозаправочный маш-ч 56.835 15.47  -  -  - 879
13 С270-216  Станок для заточки 
бурового инструмента
маш-ч 112.425 3.13  -  -  - 352
  Итого грн.  2 354 321  -  -  - 
 Электроэнергия квт.ч. 1 420 891.84245 0.6130 871 297.4138
 Смазочные материалы кг 19 457.749276 10.3500 201 726.6773
 Гидравлическая жидкость кг 3 263.28836 14.5600 47 486.1097
  Итого стоимость ресурсов, 
потреблённых 
строительными машинами и 
учтенных в стоимости 
материалов
грн.  159 427  -  -  - 
 Сжатый воздух м3 2 748 738.6192 0.0580 159 426.8399
1 С200-61  Гайковерт пневматический маш-ч 2 023.784
2 С203-402  Лебедки электрические, 
тяговое усилие до 12,26 кН 
[1,25 т]
маш-ч 100.8
3 С270-90  Пила дисковая 
электрическая
маш-ч 273.33
  Итого стоимость ресурсов, 
потреблённых 
механизированным 
инструментом и учтенных в 
стоимости материалов
грн.  7 904  -  -  - 
 Электроэнергия квт.ч. 147.519 0.6130 90.4291
 Сжатый воздух м3 127 498.392 0.0580 7 394.9067
III.Ресурсы, потреблённые строительными машинами и учтенные в стоимости материалов
IV.Механизированный инструмент
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
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 Смазочные материалы кг 40.47568 10.3500 418.9233
1 С116-1  Болты путевые с гайками 
для скрепления рельсов, 
класс прочности 3,6, 
диаметр 16 мм
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,13 
т]
т 4.638 9 764.57 9 522.20 50.91 191.46 45 288
2 С112-86  Бруски обрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, ширина 75-150 мм, 
толщина 40-75 мм, IV сорт
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,61 
т]
м3 31.77 615.43 570.40 32.96 12.07 19 552
3 С142-10-
2
 Вода м3 2 044.14 5.1800 5.1800  -  - 10 589
4 С111-180  Гвозди строительные с 
плоской головкой 1,8х50 мм
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,12 
т]
т 1.395 5 110.80 4 960.13 50.46 100.21 7 130
5 С112-141  Доски необрезные из 
хвойных пород, длина 2-
3,75 м, все ширины, 
толщина 44 мм и более, III 
сорт
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,61 
т]
м3 63.58 540.08 496.53 32.96 10.59 34 338
6 С112-121  Доски обрезные из хвойных 
пород, длина 2-3,75 м, 
ширина 75-150 мм, толщина 
44 мм и более, III сорт
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,61 
т]
м3 120.45 732.58 685.26 32.96 14.36 88 239
7 С112-59  Доски обрезные из хвойных 
пород, длина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, толщина 
44 мм и более, I сорт
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,61 
т]
м3 187.8 1 360.33 1 300.70 32.96 26.67 255 470
8 С112-243  Дрова разделанные, длина 
1,5-2 м, из сосны, ольхи
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,71 
т]
м3 15.29 239.74 196.67 38.37 4.70 3 666
9 С119-279  Затяжка металлическая N 
50-3,5 оцинкованная
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,0025 т]
м2 32 040.0 25.67 25.06 0.11 0.50 822 467
10 С119-281  Звено присоединения к 
трубам полихлорвиниловым 
d=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 0,01 
т]
шт 3.128 198.34 193.41 1.04 3.89 620
V.Строительные материалы, изделия и конструкции
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11 С119-281  Звено присоединения к 
трубам полихлорвиниловым 
d=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 0,01 
т]
шт 5.1 198.34 193.41 1.04 3.89 1 012
12 С119-41  Зубок для проходческих 
комбайнов, марка ШБМ2С-1-
1-04
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00048 т]
шт 26 107.28 57.45 56.30 0.02 1.13 1 499 863
13 С119-294  Колена к трубам 
полихлорвиниловым D=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0392 т]
шт 8.228 473.59 460.22 4.08 9.29 3 897
14 С119-47  Коронки, тип КДП43-25
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00059 т]
шт 293.4 156.56 153.46 0.03 3.07 45 935
15 С116-6  Костыли, сечение стержня 
12х12 мм, из стали кипящих 
марок
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,13 
т]
т 14.5545 6 237.09 6 063.88 50.91 122.30 90 778
16 С119-305  Крепь анкерная штанговая
 [30,0км; 52,28 грн/т * 1,02 
т]




 [30,0км; 50,19 грн/т * 1,07 
т]
т 0.54 3 062.82 2 949.06 53.70 60.06 1 654
18 С118-11  Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
масса до 0,5 т, из профилей 
[подвесные металлические 
кольца в стволах шахт, рамы 
из двутавров и швеллеров, 
арки металлические со 
скреплением и др.]
 [30,0км; 52,28 грн/т * 1,02 
т]
т 905.0 9 347.75 9 111.13 53.33 183.29 8 459 714
19 С118-11  Металлоконструкции для 
проходческих работ мелкие, 
масса до 0,5 т, из профилей 
[подвесные металлические 
кольца в стволах шахт, рамы 
из двутавров и швеллеров, 
арки металлические со 
скреплением и др.]
 [30,0км; 52,28 грн/т * 1,02 
т]
т 624.0 9 347.75 9 111.13 53.33 183.29 5 832 996
20 С115-32  Накладки для железных 
дорог широкой колеи 
двухголовые стыковые для 
рельсов типа Р75, Р65, Р50, 
Р43
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,0 т]
т 28.8765 4 518.45 4 384.80 45.05 88.60 130 477
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21 С112-145  Обапол для крепления 
горных выработок, длина до 
1,6 м
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,61 
т]
м3 78.12 454.82 412.94 32.96 8.92 35 531
22 С1534-41  Отводы гнутые под углом 
90 град. из стали марки 20, 
радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 
10 МПа [100 кгс/см2], 
диаметр условного прохода 
200 мм, наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 7 
мм
 [30,0км; 50,19 грн/т * 
0,01775 т]
шт 239.2 158.13 154.14 0.89 3.10 37 825
23 С1534-41  Отводы гнутые под углом 
90 град. из стали марки 20, 
радиус кривизны 1,5 Ду, Ру 
10 МПа [100 кгс/см2], 
диаметр условного прохода 
200 мм, наружный диаметр 
219 мм, толщина стенки 7 
мм
 [30,0км; 50,19 грн/т * 
0,01775 т]
шт 390.0 158.13 154.14 0.89 3.10 61 671
24 С119-336  Патроны ПНВ с 
неорганическим вяжущим
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,0004 т]
шт 54 000.0 35.55 34.83 0.02 0.70 1 919 700
25 С119-358  Переход к трубам 
полихлорвиниловым 
d=0,6мм
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0125 т]
шт 3.128 397.00 387.92 1.30 7.78 1 242
26 С119-358  Переход к трубам 
полихлорвиниловым 
d=0,6мм
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0125 т]
шт 5.1 397.00 387.92 1.30 7.78 2 025
27 С119-82  Пика для отбойных 
молотков, марка ПОМ-1
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00132 т]
шт 27.555 23.70 23.18 0.06 0.46 653
28 С119-82  Пика для отбойных 
молотков, марка ПОМ-1
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00132 т]
шт 25.5 23.70 23.18 0.06 0.46 604
29 С119-365  Плиты  жезобетонные 
(затяжки)
 [30,0км; 34,45 грн/т * 2,5 т]
м3 806.0 2 295.89 2 164.74 86.13 45.02 1 850 487
30 С116-10  Подкладки для рельсов всех 
типов
 [30,0км; 45,05 грн/т * 
0,00204 т]
шт 21 064.5 8.19 7.94 0.09 0.16 172 518
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31 С111-782  Поковки из квадратных 
заготовок, масса 1,8 кг
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,12 
т]
т 0.1395 5 563.15 5 403.61 50.46 109.08 776
32 С1110-
111
 Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 мм
 [30,0км; 50,19 грн/т * 1,0 т]
т 0.368 6 408.85 6 233.00 50.19 125.66 2 358
33 С1110-
111
 Проволока стальная 
оцинкованная, диаметр 2 мм
 [30,0км; 50,19 грн/т * 1,0 т]
т 0.6 6 408.85 6 233.00 50.19 125.66 3 845
34 П171-141  Раствор цементный
 [30,0км; 62,91 грн/т * 0,1 т]
м3 3.78 1 026.42 1 000.00 6.29 20.13 3 880
35 П171-141  Раствор цементный
 [30,0км; 46,74 грн/т * 0,1 т]
м3 0.2394 1 024.76 1 000.00 4.67 20.09 245
36 П171-141  Раствор цементный
 [30,0км; 46,74 грн/т * 0,2 т]
м3 2.079 1 029.54 1 000.00 9.35 20.19 2 140
37 С119-378  Рельсы железнодорожные 
для подземного транспорта 
Р-33
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,04 
т]
т 110.55 5 510.22 5 360.42 41.76 108.04 609 155
38 С119-378  Рельсы железнодорожные 
для подземного транспорта 
Р-33
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,04 
т]
т 201.0 5 510.22 5 360.42 41.76 108.04 1 107 554
39 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 
вентиляционным
 [30,0км; 45,05 грн/т * 0,004 
т]
шт 2.805 52.97 51.75 0.18 1.04 149
40 С119-381  Ремонтные пакеты к трубам 
вентиляционным
 [30,0км; 45,05 грн/т * 0,004 
т]
шт 5.1 52.97 51.75 0.18 1.04 270
41 С111-978  Сортовой горячекатаный 
прокат из стали 
углеродистой 
обыкновенного качества 
марки Ст3пс, полосовой, 
толщина 10-75 мм при 
ширине 100-200 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 т]
т 0.18 4 046.63 3 976.36 40.15 30.12 728
42 С119-387  Сосуды пластмассовые
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,00105 т]
шт 1 080.0 40.05 39.15 0.11 0.79 43 254
43 С119-390  Сталь буровая пустотелая 
марки 55С2, шестигранная
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
0,00112 т]
кг 1 081.8 19.75 19.32 0.04 0.39 21 366
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 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 т]




 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 т]




 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 т]
т 0.36 7 355.58 7 260.67 40.15 54.76 2 648
47 С112-17  Стойки рудничные из 
круглого неокоренного леса 
хвойных пород, длина 2,5-
3,9 м
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,71 
т]
м3 158.34 574.68 525.04 38.37 11.27 90 995
48 С119-409  Трубы полихлорвиниловые 
D=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0024 т]
м 612.72 137.11 134.17 0.25 2.69 84 010
49 С119-409  Трубы полихлорвиниловые 
D=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 
0,0024 т]
м 999.0 137.11 134.17 0.25 2.69 136 973
50 С113-470  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, 
толщина стенки 7 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
0,0366 т]
м 2 790.0 249.94 246.61 1.47 1.86 697 333
51 С113-470  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, 
толщина стенки 7 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
0,0366 т]
м 176.7 249.94 246.61 1.47 1.86 44 164
52 С113-470  Трубы стальные бесшовные 
горячедеформированные из 
стали марки 15, 20, 25, 
наружный диаметр 219 мм, 
толщина стенки 7 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 
0,0366 т]
м 1 534.5 249.94 246.61 1.47 1.86 383 533
53 С111-
1088
 Угловой горячекатаный 
прокат нормальной 
точности прокатки, 
немерной длины, сталь 
марки С235
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 т]
т 0.36 4 615.58 4 541.07 40.15 34.36 1 662
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54 С119-425  Угольник к трубам 
полихлорвиниловым d=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 0,04 
т]
шт 3.128 782.87 763.36 4.16 15.35 2 449
55 С119-425  Угольник к трубам 
полихлорвиниловым d=0,6м
 [30,0км; 104,04 грн/т * 0,04 
т]
шт 5.1 782.87 763.36 4.16 15.35 3 993
56 С111-997  Фасонный горячекатаный 
прокат из стали 
углеродистой 
обыкновенного качества 
марки Ст0, угловой 
неравнополочный, толщина 
10-16 мм, ширина большей 
полки 180-200 мм
 [30,0км; 40,15 грн/т * 1,0 т]
т 0.9 3 521.98 3 455.61 40.15 26.22 3 170
57 С111-
1863
 Цепь-звено общее с 
распоркой, 32 мм
 [30,0км; 45,05 грн/т * 1,1 т]
т 3.19 8 935.47 8 710.70 49.56 175.21 28 504
58 С116-28  Шпалы пропитанные из 
древесины хвойных пород, 
длина 1700 мм, тип I для 
колеи 900 мм
 [30,0км; 54,04 грн/т * 0,04 
т]
шт 4 500.0 66.46 63.00 2.16 1.30 299 070
59 С119-446  Шпалы рудничные для 
колеи 900мм из 
железобетона
 [30,0км; 34,45 грн/т * 0,2 т]
шт 2 475.0 118.95 109.73 6.89 2.33 294 401
60 С1999-
9001
 Электроэнергия кВт-ч 307.26 0.6130 0.6130  -  - 188
  Итого грн.  27 138 967 26 371 872 249 311 517 785
1   Сметная трудоёмкость (I) чел.-ч. 290 103.44 16 868 927.36  -  -  - 
  Строительные машины и 
механизмы (II)
грн.  2 354 321  -  -  - 
  Строительные материалы, 
изделия и конструкции 
(III+IV+V)
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1 2 3 4 5 6 7 8
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 45 048.90170 43 676.59198 1 372.30972   
 в том числе
 Забойные затраты: 43 676.59198 43 676.59198    
  в том числе
 -заработная плата 14 870.33480 14 870.33480    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 210.88490 210.88490    
 -стоимость материальных 
ресурсов 
26 455.00008 26 455.00008    
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
2 351.25710 2 351.25710    
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
388.00507 388.00507    
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
20.51729 20.51729    
 Затраты по строительно-
монтажным работам:
1 372.30972  1 372.30972   
  в том числе
 -заработная плата 517.94084  517.94084   
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 8.68446  8.68446   
 -стоимость материальных 
ресурсов 
851.30189  851.30189   
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
3.06699  3.06699   
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
1.29935  1.29935   




Объект : ВШ.Сш1062,БШ 1062,МК 1062 лавы
осуществляемое в2020году
Вид договорной цены: "твердая договорная цена"
Определена согласно ДСТУ БД.1.1-2013
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020




На строительство: Вентиляционного штрека блока №1,СШ1062,БШ 1062,МК1062 лавы
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 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
0.06971  0.06971   
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы
9 068.31265 8 808.29678 260.01587   
 в том числе
 в забойных затратах 8 808.29678 8 808.29678    
 в том числе
 -заработная плата 1 071.26319 1 071.26319    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 49.02790 49.02790    
 в затратах по строительно-
монтажным работам
260.01587  260.01587   
 в том числе
 -заработная плата 20.08411  20.08411   
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 0.91918  0.91918   
 Всего забойных затрат 52 484.88876 52 484.88876    
 Всего затрат в строительно-
монтажных работах
1 632.32559  1 632.32559   
3  Всего затрат 54 117.21435 52 484.88876 1 632.32559   
4  Расчёт №2 Средства на возведение и 





проектом (рабочим проектом) - 
4,0 % 
2 164.68857  2 164.68857   
5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 1,0 % 
474.73606 436.76592 37.97014   
 56 756.63898 52 921.65468 3 834.98430   




Содержание службы заказчика 
(включая затраты на 
технический надзор)





Затраты заказчика, связанные с 
проведением тендеров
113.51328    113.51328




Средства для оказания услуг, 
связанных с подготовкой к 
производству работ, их 
осуществлением и вводом 
объектов в эксплуатацию, и 
формирования страхового 
фонда документации
34.05398    34.05398
 58 323.12221 52 921.65468 3 834.98430  1 566.48323
 Итого
 Итого
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9  ДБН Д.1.1-1-
2000 п.55
Стоимость проектных работ 
(Приказ Министерства 
регионального развития и 
строительства Украины от 
31.03.2008 №144)    ПР= 
913 781,89 
913.78189    913.78189







документации    ПР= 49 548,55 
* 1,1 
54.50341    54.50341
 59 291.40751 52 921.65468 3 834.98430  2 534.76853
 324.70329     
11  Расчёт №5 Сметная прибыль (7,76 
грн./чел.ч.)
2 384.11395 2 217.43815 166.67580   




549.94381    549.94381
13  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.19
Средства на покрытие рисков 
всех участников строительства - 
3,60%
2 134.49067 1 905.17957 138.05943  91.25167
14  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.20
Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами
2 502.58834 2 429.24148 73.34686   
15  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.21
Средства на страхование 
рисков заказчика в 
строительстве
1 185.82815    1 185.82815
68 048.37243 59 473.51388 4 213.06639  4 361.79216
68 051.50004 59 473.51388 4 213.06639  4 364.91977
16  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.22
Налог на добавленную 
стоимость (НДС)
13 610.30001    13 610.30001
81 661.80005 59 473.51388 4 213.06639  17 975.21978
17  В т.ч. возвратные суммы 389.64395     






Всего по сводному сметному расчёту без НДС
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях







1 2 3 4 5 6 7 8
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 46 557.50612 45 185.19640 1 372.30972   
 в том числе
 Забойные затраты: 45 185.19640 45 185.19640    
  в том числе
 -заработная плата 14 561.90400 14 561.90400    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 208.12460 208.12460    
 -стоимость материальных 
ресурсов 
28 331.60264 28 331.60264    
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
2 291.68976 2 291.68976    
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
373.76663 373.76663    
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
19.92699 19.92699    
 Затраты по строительно-
монтажным работам:
1 372.30972  1 372.30972   
  в том числе
 -заработная плата 517.94084  517.94084   
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 8.68446  8.68446   
 -стоимость материальных 
ресурсов 
851.30189  851.30189   
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
3.06699  3.06699   
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
1.29935  1.29935   






осуществляемое в 2020 году
Вид договорной цены: "твердая договорная цена"
Определена согласно ДСТУ БД.1.1-2013
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020




Строительство: ВШ, СШ 1062,БШ1062,МК 1062 лавы
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 7_дц_
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
0.06971  0.06971   
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы
8 899.69649 8 639.68060 260.01589   
 в том числе
 в забойных затратах 8 639.68060 8 639.68060    
 в том числе
 -заработная плата 1 055.60691 1 055.60691    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 48.31128 48.31128    
 в затратах по строительно-
монтажным работам
260.01589  260.01589   
 в том числе
 -заработная плата 20.08411  20.08411   
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 0.91918  0.91918   
 Всего забойных затрат 53 824.87700 53 824.87700    
 Всего затрат в строительно-
монтажных работах
1 632.32561  1 632.32561   
3  Всего затрат 55 457.20261 53 824.87700 1 632.32561   
4  Расчёт №2 Средства на возведение и 





проектом (рабочим проектом) - 
4,0 % 
2 218.28810  2 218.28810   
5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 1,0 % 
490.35810 451.85196 38.50614   
 58 165.84881 54 276.72896 3 889.11985   




Содержание службы заказчика 
(включая затраты на 
технический надзор)
1 454.14622    1 454.14622




Затраты заказчика, связанные с 
проведением тендеров
116.33170    116.33170




Средства для оказания услуг, 
связанных с подготовкой к 
производству работ, их 
осуществлением и вводом 
объектов в эксплуатацию, и 
формирования страхового 
фонда документации
34.89951    34.89951
 59 771.22624 54 276.72896 3 889.11985  1 605.37743
 Итого
 Итого
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 7_дц_
9  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.55
Стоимость проектных работ 
(Приказ Министерства 
регионального развития и 
строительства Украины от 
31.03.2008 №144)    ПР= 
936 470,17 
936.47017    936.47017







документации    ПР= 50 429,79 
* 1,1 
55.47277    55.47277
 60 763.16918 54 276.72896 3 889.11985  2 597.32037
 332.74322     
11  Расчёт №5 Сметная прибыль (7,76 
грн./чел.ч.)
2 350.69187 2 185.27855 165.41332   




542.23433    542.23433
13  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.19
Средства на покрытие рисков 
всех участников строительства - 
3,60%
2 187.47408 1 953.96224 140.00831  93.50353
14  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.20
Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами
2 660.22537 2 586.87851 73.34686   
15  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.21
Средства на страхование 
рисков заказчика в 
строительстве
1 215.26338    1 215.26338
69 719.05821 61 002.84826 4 267.88834  4 448.32161
69 722.14198 61 002.84826 4 267.88834  4 451.40538
16  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.22
Налог на добавленную 
стоимость (НДС)
13 944.42840    13 944.42840
83 666.57038 61 002.84826 4 267.88834  18 395.83378
17  В т.ч. возвратные суммы 399.29186     






Всего по сводному сметному расчёту без НДС
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-8 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 
наклона до 13 град., комбайнами ГПКС по смешанному забою, с 
погрузкой в вагонетки, площадью сечения до 15м2 190.5 13 148.86 3 390.31 2 504 857.83 1 486 900.13 645 854.06 101.38 19 312.89
  100м3  7 805.25 461.89   87 990.05 19.91 3 792.86
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 
спецпрофиля в горизонтальных и наклонных выработках, с углом 
наклона до 13 град., коэффициент крепости пород 2-6, площадью 
сечения до 35м2 312.0 11 801.75 9.16 3 682 146.00 762 041.28 2 857.92 32.23 10 055.76
  1т  2 442.44 3.88   1 210.56 0.20 62.40
Е35-43-25 Постоянные крепи из металлических штанг в кровле, с частичным 
заполнением шпуров ПНВ, в горизонтальных и наклонных 
выработках с углом наклона до 13 град., коэффициент крепости 
пород 4-6, длина штанг 2,4м 90.0 28 534.44 400.45 2 568 099.60 567 143.10 36 040.50 94.37 8 493.30








Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
№ 
п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 






 Сметная трудоёмкость 78.46658
 Сметная заработная плата 4 649.18232
 Средний разряд работ 5.20
1062 сборный штрек 
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 14 624.36559
 в том числе:
 горнопроходческих работ 13 856.45359
 строительных работ
Форма №4 ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение Д
 Сооружение выработок 1062 лавы блока №1
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 777
1062 сборный
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 5_лс_1
Е35-38-105 Затяжка металлической решетчатой сеткой в горизонтальных и 
наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 
установки - кровля 94.5 9 341.95 3.34 882 814.28 577 498.95 315.63 88.53 8 366.09
  100м2  6 111.10 1.44   136.08 0.08 7.56
Е35-38-106 Затяжка металлической решетчатой сеткой в горизонтальных и 
наклонных выработках, с углом наклона до 13 град., место 
установки - стены 39.0 8 366.25 3.34 326 283.75 200 280.60 130.26 74.42 2 902.38
  100м2  5 135.40 1.44   56.16 0.08 3.12
Е35-47-29 Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900мм на 
деревянных шпалах, тип рельсов Р-33, угол наклона выработки до 
13 град. 1.5 652 482.42 1 362.57 978 723.63 132 869.01 2 043.86 1 509.43 2 264.15
  1км  88 579.34 578.92   868.38 30.49 45.74
Е35-49-9 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 15.0 7 695.15 309.71 115 427.25 108 165.30 4 645.65 105.29 1 579.35
  100п.м.  7 211.02 88.73   1 330.95 4.14 62.10
Е35-50-10 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 
наклона до 13 град., тип крепления - отдельные щиты с 
перекрытием, коэффициент крепости пород 1[уголь], сечение в 
свету 0,061-0,12 м2 15.0 20 485.32 108.44 307 279.80 154 810.35 1 626.60 207.51 3 112.65
  100п.м.  10 320.69 40.81   612.15 2.03 30.45
Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 15.0 5 726.33 0.76 85 894.95 10 366.95 11.40 10.15 152.25
  100м  691.13 0.31   4.65 0.02 0.30
Е16-9-7 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 15.0 43 042.97 96.96 645 644.55 243 545.85 1 454.40 272.24 4 083.60
  100м  16 236.39 41.00   615.00 2.20 33.00
Е35-53-32 Водяные заслоны из пластмассовых сосудов, количество сосудов на 18.0 2 327.26 1.49 41 890.68 8 978.58 26.82 12.42 223.56
  10полок  498.81 0.62   11.16 0.03 0.54
   12 139 062.32 4 252 600.10 695 007.10  60 545.98
        102 431.84  4 458.37
грн. 645 644.55     
грн. 400 644.30     
грн.  244 160.85    
грн. 122 267.45     
чел-ч     432.24
грн.  9 444.45    
грн. 767 912.00     
        
грн. 11 493 417.77     
грн. 6 790 810.82     
грн.  4 110 871.09    
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость общестроительных работ




 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые затраты общестроительных работ






Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 5_лс_1
грн. 2 363 035.82     
чел-ч     13 029.99
грн.  284 705.93    
грн. 13 856 453.59     
        
        
грн. 11 493 417.77     
грн. 6 790 810.82     
грн.  4 110 871.09    
грн. 2 363 035.82     
чел-ч     13 029.99
грн.  284 705.93    
грн. 13 856 453.59     
        
грн. 12 139 062.32     
грн. 7 191 455.12     
грн.  4 355 031.94    
чел-ч     65 004.35
грн. 2 485 303.27     
чел-ч     13 462.23
грн.  294 150.38    
грн. 14 624 365.59     
чел-ч     78 466.58
грн.  4 649 182.32    
Составил  _________________________________________/                                /
Проверил  _________________________________________/                             /
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-8 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 190.5 13 148.86 3 390.31 2 504 857.83 1 486 900.13 645 854.06 101.38 19 312.89
  100м3  7 805.25 461.89   87 990.05 19.91 3 792.86
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 312.0 11 801.75 9.16 3 682 146.00 762 041.28 2 857.92 32.23 10 055.76
  1т  2 442.44 3.88   1 210.56 0.20 62.40
Е35-43-25 Постоянные крепи из металлических штанг в кровле, с частичным 
заполнением шпуров ПНВ, в горизонтальных и наклонных 
выработках с углом наклона до 13 град., коэффициент крепости 
пород 4-6, длина штанг 2,4м 90.0 28 534.44 400.45 2 568 099.60 567 143.10 36 040.50 94.37 8 493.30
  100компл  6 301.59 106.63   9 596.70 4.67 420.30
Е35-38-105 Затяжка металлической решетчатой сеткой в горизонтальных и 94.5 9 341.95 3.34 882 814.28 577 498.95 315.63 88.53 8 366.09
  100м2  6 111.10 1.44   136.08 0.08 7.56
Е35-38-106 Затяжка металлической решетчатой сеткой в горизонтальных и 39.0 8 366.25 3.34 326 283.75 200 280.60 130.26 74.42 2 902.38










Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 






 Сметная трудоёмкость 78.46658
 Сметная заработная плата 4 649.18232
 Средний разряд работ 5.20
 подготовка лавы1062 блока №1
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 14 624.36559
 в том числе:
 горнопроходческих работ 13 856.45359
 строительных работ
Форма №4 ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение Д
 Комплекс выработок подготовки 1062 лавы блока №1
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 77
1062 бортовой штрек
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 5_лс_1
Е35-47-29 Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900мм на 
деревянных шпалах, тип рельсов Р-33, угол наклона выработки до 
13 град. 1.5 652 482.42 1 362.57 978 723.63 132 869.01 2 043.86 1 509.43 2 264.15
  1км  88 579.34 578.92   868.38 30.49 45.74
Е35-49-9 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 
горизонтальных выработках, площадь сечения в проходке до 0,15м2, 
коэффициент крепости пород 2-3 15.0 7 695.15 309.71 115 427.25 108 165.30 4 645.65 105.29 1 579.35
  100п.м.  7 211.02 88.73   1 330.95 4.14 62.10
Е35-50-10 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 
наклона до 13 град., тип крепления - отдельные щиты с 
перекрытием, коэффициент крепости пород 1[уголь], сечение в 
свету 0,061-0,12 м2 15.0 20 485.32 108.44 307 279.80 154 810.35 1 626.60 207.51 3 112.65
  100п.м.  10 320.69 40.81   612.15 2.03 30.45
Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 15.0 5 726.33 0.76 85 894.95 10 366.95 11.40 10.15 152.25
  100м  691.13 0.31   4.65 0.02 0.30
Е16-9-7 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 
диаметром 200 мм 15.0 43 042.97 96.96 645 644.55 243 545.85 1 454.40 272.24 4 083.60
  100м  16 236.39 41.00   615.00 2.20 33.00
Е35-53-32 Водяные заслоны из пластмассовых сосудов, количество сосудов на 
полке: 3 18.0 2 327.26 1.49 41 890.68 8 978.58 26.82 12.42 223.56
  10полок  498.81 0.62   11.16 0.03 0.54
   12 139 062.32 4 252 600.10 695 007.10  60 545.98
        102 431.84  4 458.37
грн. 645 644.55     
грн. 400 644.30     
грн.  244 160.85    
грн. 122 267.45     
чел-ч     432.24
грн.  9 444.45    
грн. 767 912.00     
        
грн. 11 493 417.77     
грн. 6 790 810.82     
грн.  4 110 871.09    
грн. 2 363 035.82     
чел-ч     13 029.99
грн.  284 705.93    
грн. 13 856 453.59     
        
        
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость общестроительных работ




 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые затраты общестроительных работ




Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 5_лс_1
грн. 11 493 417.77     
грн. 6 790 810.82     
грн.  4 110 871.09    
грн. 2 363 035.82     
чел-ч     13 029.99
грн.  284 705.93    
грн. 13 856 453.59     
        
грн. 12 139 062.32     
грн. 7 191 455.12     
грн.  4 355 031.94    
чел-ч     65 004.35
грн. 2 485 303.27     
чел-ч     13 462.23
грн.  294 150.38    
грн. 14 624 365.59     
чел-ч     78 466.58
грн.  4 649 182.32    
Составил  _________________________________________/                             /
Проверил  _________________________________________/                         /
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-2 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 15.92 15 430.26 4 094.96 245 649.74 149 361.44 65 191.76 121.86 1 940.01
  100м3  9 382.00 583.18   9 284.23 25.14 400.23
Е35-38-84 Деревянные рамы полного дверного оклада в горизонтальных и 0.95 136 137.42 920.43 129 330.55 70 882.68 874.41 1 652.63 1 570.00
  100м3  74 613.35 358.52   340.59 18.14 17.23
Е35-38-101 Затяжка досками всплошную в горизонтальных и наклонных 11.0 6 545.20 28.80 71 997.20 37 167.13 316.80 64.89 713.79
  100м2  3 378.83 10.93   120.23 0.55 6.05









Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 






 Сметная трудоёмкость 8.24893
 Сметная заработная плата 442.41277
 Средний разряд работ 4.90
 подготовка лавы
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 900.09463
 в том числе:
 горнопроходческих работ 803.59304
 строительных работ
Форма №4 ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение Д
 Коплекс выработок подготовки 1062 лавы  блока №1
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
монтажная камера 1062 лавы
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 5_лс_2
  комплект  6 195.84 41.64   749.52 2.29 41.22
Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 1.9 5 700.64 0.76 10 831.22 1 313.15 1.44 10.15 19.29
  100м  691.13 0.31   0.59 0.02 0.04
Е16-9-18 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных бесшовных 1.9 42 642.43 83.26 81 020.62 30 849.14 158.19 272.24 517.26
  100м  16 236.39 36.50   69.35 1.95 3.71
   657 722.39 401 098.66 68 129.84  6 373.15
        10 564.51  468.48
грн. 81 020.62     
грн. 50 013.29     
грн.  30 918.49    
грн. 15 480.97     
чел-ч     54.70
грн.  1 195.21    
грн. 96 501.59     
        
грн. 576 701.77     
грн. 138 480.60     
грн.  380 744.68    
грн. 226 891.27     
чел-ч     1 352.60
грн.  29 554.39    
грн. 803 593.04     
        
        
грн. 576 701.77     
грн. 138 480.60     
грн.  380 744.68    
грн. 226 891.27     
чел-ч     1 352.60
грн.  29 554.39    
грн. 803 593.04     
        
грн. 657 722.39     
грн. 188 493.89     
грн.  411 663.17    
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
 ВСЕГО забойных затрат
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
 Прямые забойные затраты
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость общестроительных работ
 5
 6
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые затраты общестроительных работ
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 5_лс_2
чел-ч     6 841.63
грн. 242 372.24     
чел-ч     1 407.30
грн.  30 749.60    
грн. 900 094.63     
чел-ч     8 248.93
грн.  442 412.77    
 
Составил  _________________________________________/                        /
Проверил  _________________________________________/                             /
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
   всего трудоёмкость
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-10 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 252.24 10 480.11 1 938.11 2 643 502.95 1 430 074.68 488 868.87 70.56 17 798.05
  100м3  5 669.50 139.39   35 159.73 5.98 1 508.40
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 905.0 11 801.75 9.16 10 680 583.75 2 210 408.20 8 289.80 32.23 29 168.15
  1т  2 442.44 3.88   3 511.40 0.20 181.00
Е35-38-107 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 56.1 32 098.77 222.27 1 800 741.00 500 277.36 12 469.35 167.99 9 424.24
  10м3  8 917.60 95.90   5 379.99 5.08 284.99
Е35-38-108 Затяжка железобетонными плитами всплошную в горизонтальных и 24.5 31 025.62 222.27 760 127.69 192 189.03 5 445.62 151.18 3 703.91
  10м3  7 844.45 95.90   2 349.55 5.08 124.46






Затраты труда рабо чих, 






в т.ч. ЗП в т.ч. ЗП
обслуж. машины
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн.
124.92135
 Сметная заработная плата 7 128.14995
 Средний разряд работ 5.30
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
 подготовка лавы
наименование объекта
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 23 968.38854
 в том числе:
 горнопроходческих работ 23 968.38854
 Сметная трудоёмкость
Форма №4 ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение Д
 Комплекс выработок подготовки 1062 лавы блока№1
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
вентиляционный штрек блока №1
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 5_лс_3
  1км  110 855.54 885.66   1 461.34 46.84 77.29
Е35-49-14 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 16.5 9 985.54 421.35 164 761.41 153 943.68 6 952.28 136.90 2 258.85
  100п.м.  9 329.92 121.65   2 007.23 5.83 96.20
Е16-9-7 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 16.5 42 136.11 83.26 695 245.82 267 900.44 1 373.79 272.24 4 491.96
  100м  16 236.39 36.50   602.25 1.95 32.18
Е35-50-11 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 16.5 18 756.59 133.84 309 483.74 184 010.31 2 208.36 234.11 3 862.82
  100п.м.  11 152.14 50.28   829.62 2.50 41.25
Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 16.5 5 726.33 0.76 94 484.45 11 403.65 12.54 10.15 167.48
  100м  691.13 0.31   5.12 0.02 0.33
Е35-57-9 Тампонаж закрепного пространства цементным раствором 26.89 63 953.19 13 653.89 1 719 701.28 1 348 857.79 367 153.10 673.32 18 105.57
  100м3  50 162.06 4 558.20   122 570.00 329.33 8 855.68
   20 113 054.67 6 481 976.78 896 180.05  92 104.25
        173 876.23  11 201.78
        
грн. 20 113 054.67     
грн. 12 734 897.84     
грн.  6 655 853.01    
грн. 3 855 333.87     
чел-ч     21 615.32
грн.  472 296.94    
грн. 23 968 388.54     
        
        
грн. 20 113 054.67     
грн. 12 734 897.84     
грн.  6 655 853.01    
грн. 3 855 333.87     
чел-ч     21 615.32
грн.  472 296.94    
грн. 23 968 388.54     
        
грн. 20 113 054.67     
грн. 12 734 897.84     
грн.  6 655 853.01    
чел-ч     103 306.03
 Всего стоимость горнопроходческих работ
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
 Прямые затраты горнопроходческих работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах





 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые забойные затраты
 6
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 5_лс_3
грн. 3 855 333.87     
чел-ч     21 615.32
грн.  472 296.94    
грн. 23 968 388.54     
чел-ч     124 921.35
грн.  7 128 149.95    
Составил  _________________________________________/                                  /
Проверил  _________________________________________/                           /
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
  Общепроизводственные расходы
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е35-6-8 Прохождение горизонтальных и наклонных выработок с углом 
наклона до 13 град., комбайнами ГПКС по смешанному забою, с 
погрузкой в вагонетки, площадью сечения до 15м2 190.5 13 148.86 3 390.31 2 504 857.83 1 486 900.13 645 854.06 101.38 19 312.89
  100м3  7 805.25 461.89   87 990.05 19.91 3 792.86
Е35-38-25 Постоянные рамные стальные арочные податливые крепи из 624.0 11 801.75 9.16 7 364 292.00 1 524 082.56 5 715.84 32.23 20 111.52
  1т  2 442.44 3.88   2 421.12 0.20 124.80
Е35-38-101 Затяжка досками всплошную в горизонтальных и наклонных 
выработках, с углом наклона до 13 град., место установки - кровля
94.5 6 530.05 28.80 617 089.73 319 299.44 2 721.60 64.89 6 132.11
  100м2  3 378.83 10.93   1 032.89 0.55 51.98
Е35-38-102 Затяжка досками всплошную в горизонтальных и наклонных 39.0 5 955.49 28.80 232 264.11 109 366.53 1 123.20 56.25 2 193.75
  100м2  2 804.27 10.93   426.27 0.55 21.45










Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
№ п/п
Шифр и номер 
позиции 
норматива
Наименование работ и затрат. Единица измерения. Коли чество
стоимость ед., грн. Общая стоимость, грн. Затраты труда рабо чих, 






 Сметная трудоёмкость 76.43297
 Сметная заработная плата 4 480.01956
 Средний разряд работ 5.30
 подготовка лавы
1062 сборный (без анкерного крепления)
ОСНОВАНИЕ: Сметная стоимость 15 294.35972
 в том числе:
 горнопроходческих работ 14 526.44771
 строительных работ
Форма №4 ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение Д
 Комплекс выработок подготовки 1062 лавы блока №1
наименование стройки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 777
1062 сборный (без анкерного крепления)
наименование работ и затрат
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 7_лс_1
  1км  88 579.34 578.92   868.38 30.49 45.74
Е35-49-9 Прохождение водоотливных канавок отбойными молотками в 15.0 7 695.15 309.71 115 427.25 108 165.30 4 645.65 105.29 1 579.35
  100п.м.  7 211.02 88.73   1 330.95 4.14 62.10
Е35-50-10 Крепление водоотливных канавок деревом в выработках с углом 15.0 20 485.32 108.44 307 279.80 154 810.35 1 626.60 207.51 3 112.65
  100п.м.  10 320.69 40.81   612.15 2.03 30.45
Е35-54-5 Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,6м, 15.0 5 726.33 0.76 85 894.95 10 366.95 11.40 10.15 152.25
  100м  691.13 0.31   4.65 0.02 0.30
Е16-9-7 Прокладка трубопроводов ППС из стальных бесшовных труб 15.0 43 042.97 96.96 645 644.55 243 545.85 1 454.40 272.24 4 083.60
  100м  16 236.39 41.00   615.00 2.20 33.00
Е35-53-32 Водяные заслоны из пластмассовых сосудов, количество сосудов на 
полке: 3 18.0 2 327.26 1.49 41 890.68 8 978.58 26.82 12.42 223.56
  10полок  498.81 0.62   11.16 0.03 0.54
   12 893 364.53 4 098 384.70 665 223.43  59 165.83
        95 312.62  4 163.22
грн. 645 644.55     
грн. 400 644.30     
грн.  244 160.85    
грн. 122 267.46     
чел-ч     432.24
грн.  9 444.45    
грн. 767 912.01     
        
грн. 12 247 719.98     
грн. 7 729 112.10     
грн.  3 949 536.47    
грн. 2 278 727.73     
чел-ч     12 671.68
грн.  276 877.79    
грн. 14 526 447.71     
        
        
грн. 12 247 719.98     
грн. 7 729 112.10     
грн.  3 949 536.47    
грн. 2 278 727.73     
чел-ч     12 671.68
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
   всего заработная плата
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО забойных затрат
 Прямые затраты горнопроходческих работ
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость общестроительных работ
 Прямые забойные затраты
   стоимость материалов, изделий и конструкций
 9
 10
 Итого прямые затраты по смете:
 Прямые затраты общестроительных работ
   стоимость материалов, изделий и конструкций




Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 7_лс_1
грн.  276 877.79    
грн. 14 526 447.71     
        
грн. 12 893 364.53     
грн. 8 129 756.40     
грн.  4 193 697.32    
чел-ч     63 329.05
грн. 2 400 995.19     
чел-ч     13 103.92
грн.  286 322.24    
грн. 15 294 359.72     
чел-ч     76 432.97
грн.  4 480 019.56    
Проверил  _________________________________________/_______________________/
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 ВСЕГО по  смете
   Сметная трудоёмкость:
   Сметная заработная плата:
 
Составил  _________________________________________/___________________/
 Прямые затраты по смете
   стоимость материалов, изделий и конструкций
   всего заработная плата
   всего трудоёмкость
  Общепроизводственные расходы
    трудоемкость в общепроизводственных расходах
    заработная плата в общепроизводственных расходах
 Всего стоимость горнопроходческих работ
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях







1 2 3 4 5 6 7 8
1  Расчёт №1-1 Прямые затраты 12 893.36453 12 247.71998 645.64455   
 в том числе
 Забойные затраты: 12 247.71998 12 247.71998    
  в том числе
 -заработная плата 3 854.83885 3 854.83885    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 55.08223 55.08223    
 -стоимость материальных 
ресурсов 
7 729.11210 7 729.11210    
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
663.76903 663.76903    
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
94.69762 94.69762    
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
4.13022 4.13022    
 Затраты по строительно-
монтажным работам:
645.64455  645.64455   
  в том числе
 -заработная плата 243.54585  243.54585   
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 4.08360  4.08360   
 -стоимость материальных 
ресурсов 
400.64430  400.64430   
 -стоимость эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов
1.45440  1.45440   
 -заработная плата в стоимости 
эксплуатации строительных 
машин и механизмов
0.61500  0.61500   





/ наименование объекта /
осуществляемое в 2020 году
Вид договорной цены: "твердая договорная цена"
Определена согласно ДСТУ БД.1.1-2013
Составлена в текущих ценах по состоянию на 31.05.2020
ДСТУ БД.1.1-2013, Приложение 18
ЗАКАЗЧИК: 
ПОДРЯДЧИК: 
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА № 1
ВШ блока №1,Сш,Бш,Мк
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 2 - 7_дц_1
 -затраты труда в эксплуатации 
строительных машин и 
механизмов, тыс.чел.-ч.
0.03300  0.03300   
2  Расчёт №1-2 Общепроизводственные 
расходы
2 400.99519 2 278.72773 122.26746   
 в том числе
 в забойных затратах 2 278.72773 2 278.72773    
 в том числе
 -заработная плата 276.87779 276.87779    
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 12.67168 12.67168    
 в затратах по строительно-
монтажным работам
122.26746  122.26746   
 в том числе
 -заработная плата 9.44445  9.44445   
 -затраты труда, тыс.чел.-ч. 0.43224  0.43224   
 Всего забойных затрат 14 526.44771 14 526.44771    
 Всего затрат в строительно-
монтажных работах
767.91201  767.91201   
3  Всего затрат 15 294.35972 14 526.44771 767.91201   
4  Расчёт №2 Средства на возведение и 





проектом (рабочим проектом) - 
4,0 % 
611.77439  611.77439   
5  Расчёт №3 Дополнительные затраты при 
выполнении строительно-
монтажных работ в зимний 
период - 1,0 % 
136.27406 122.47720 13.79686   
 16 042.40817 14 648.92491 1 393.48326   




Содержание службы заказчика 
(включая затраты на 
технический надзор)
401.06020    401.06020




Затраты заказчика, связанные с 
проведением тендеров
32.08482    32.08482




Средства для оказания услуг, 
связанных с подготовкой к 
производству работ, их 
осуществлением и вводом 
объектов в эксплуатацию, и 
формирования страхового 
фонда документации
9.62544    9.62544
 16 485.17863 14 648.92491 1 393.48326  442.77046
 Итого
 Итого
Строительные Технологии - Смета™ Триал-версия 7.7.2
версия не для коммерческого использования
использовать только в ознакомительных целях
- 3 - 7_дц_1
9 ДСТУ БД.1.1-
2013 п.55
Стоимость проектных работ 
(Приказ Министерства 
регионального развития и 
строительства Украины от 
31.03.2008 №144)    ПР= 
459 935,84 
459.93584    459.93584







документации    ПР= 23 726,72 
* 1,1 
26.09939    26.09939
 16 971.21386 14 648.92491 1 393.48326  928.80569
 91.76616     
11  Расчёт №5 Сметная прибыль (7,76 
грн./чел.ч.)
628.14764 568.38912 59.75852   




144.89488    144.89488
13  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.19
Средства на покрытие рисков 
всех участников строительства - 
3,60%
610.96370 527.36130 50.16540  33.43700
14  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.20
Средства на покрытие 
дополнительных затрат, 
связанных с инфляционными 
процессами
743.55520 709.03570 34.51950   
15  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.21
Средства на страхование 
рисков заказчика в 
строительстве
339.42428    339.42428
19 438.19956 16 453.71103 1 537.92668  1 446.56185
19 439.02360 16 453.71103 1 537.92668  1 447.38589
16  ДСТУ БД.1.1-
2013 п.3.1.22
Налог на добавленную 
стоимость (НДС)
3 887.80472    3 887.80472
23 326.82832 16 453.71103 1 537.92668  5 335.19061
17  В т.ч. возвратные суммы 110.11939     






Всего по сводному сметному расчёту без НДС
